

Točka

GRAD SINJ



202416744

**PREDMET: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024. GODINU.**

Sinj, prosinac 2024. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/23-01/26
URBROJ: 2181-8-03-24-3
Sinj, 17. prosinca 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/r Predsjednik Petar Župić, ing.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 52. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grad Sinja» br. 2/21) i čl. 70. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» 2/21) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, **Slavica Matić.**



Gradonačelnik Grada Sinja
Miro Bulj, v. r.

OBRAZLOŽENJE

Uz prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu

1. Pravni temelj

Članak 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19 i 144/20)), članka 67. st. 1. b Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20), te članak 34. i 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21).

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023. god. donijelo je Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 831.000,00 €, a ovaj Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja usklađen je sa Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2024. godinu.

Za izgradnju građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planiraju se sredstva u visini od 313.000,00 €, po projektima kako je prikazano u tablici.

Za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planiraju se sredstva u iznosu od 69.000,00 € po projektima kako je prikazano u tablici.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 382.000,00 €.

Slijedom navedenog dostavlja se prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja

Sredstva su osigurana u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2024. godinu.

4. Tekst Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu s obrazloženjem.

U prilogu dostavljamo tekst Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu s obrazloženjem.

5. Prilozi

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**



GRAD SINJ
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/23-01/26
URBROJ: 2181-8-01-24-4
Sinj, ____, prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja na 29. sjednici održanoj dana __. prosinca 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Župić, ing.

KLASA: 363-01/23-01/26
URBROJ: 2181-8-01-24-5
Sinj, ----, prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 29. sjednici održanoj dana ____ prosinca 2024.g. donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024.G.**

Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 17/23).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

**I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:**

<i>1.1.</i>	<i>NERAZVRSTANE CESTE</i>	<i>Plan/Program</i>	<i>Povećanje/Smanjenje</i>	<i>Novi Plan</i>
<i>1.</i>	<i>Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>-radovi</i>			<i>120.000,00</i>

Planira se smanjenje od 80.000,00 € u odnosu na početni plan. Predviđa se da Grad do kraja godine neće imati izdataka u visini sredstava predviđenih proračunom zbog dinamike radova. Realizacija svih radova očekuje se početkom sljedeće proračunske godine.

2.	Izgradnja nogostupa u Bajagiću	20.000,00	-0,00	20.000,00
	-izrada proj. dokumentacije			20.000,00

-

3.	Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	23.000,00	-11.000,00	12.000,00
	-izrada proj. dokumentacije			12.000,00

U studenom 2023. pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedene nabave i sklapanja ugovora, u veljači 2024. izrađeno je idejno rješenje te su podmireni troškovi izrade tehničke dokumentacije prema ugovorenom iznosu od 11.375,00 eura.

4.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
	- izrada proj. dokumentacije			25.000,00

U studenom 2023. nadležnom županijskom odjelu predan je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Tijekom 2024. godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Na stavci se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije, a umanjuje se iznos od 25.000,00 €.

5.	Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)	7.000,00	-7.000,00	0,00
	-izrada proj. dokumentacije			0,00

Predviđa se smanjenje od 7.000,00 € u odnosu na početni plan. Planiralo se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova, ali u procesu izrade je idejno rješenje Alkarske staze (UO za

gospodarski razvoj, fondove EU i javnu nabavu) pa bi bilo uputno sa istim revidirati postojeću dokumentaciju uređenja Matića ulice.

6.	Izrada proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep	10.000,00	-10.000,00	0,00
	-izrada proj. dokumentacije			0,00

Predviđa se smanjenje od 10.000,00 € u odnosu na početni plan. U razgovoru sa predstavnicima županijskih cesta utvrđeno je da će ŽUC najprije evidentirati cestu od Piketa do Kerepa, a Grad će nakon toga krenuti u pripremu projektne dokumentacije. Iz navedenih razloga ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci u ovoj proračunskoj godini.

1.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Family Point igralište	140.000,00	-14.000,00	126.000,00
	-radovi, stručni nadzor			126.000,00

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije - u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Odabran je izvođač i potpisan ugovor. Radovi su započeli početkom studenog 2023. te je do kraja 2023. stavka djelomično realizirana. U 2024. godini igralište je dovršeno te su podmireni troškovi izgradnje i usluge stručnog nadzora u iznosu od 125.330,09 eura.

2.	Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	20.000,00	-20.000,00	0,00
	-troškovnik, radovi, nadzor			0,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00€ u odnosu na prethodno planirana sredstva. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

3.	Pumptruck staza u Gradskom parku	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00
	- izrada proj. dokumentacije			10.000,00

Umanjuje se iznos od 90.000,00 eura predviđen za izgradnju pumptruck staze, a planira se iznos od 10.000,00 eura za izradu potrebne projektne dokumentacije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom Privija – Han	40.000,00	-40.000,00	0,00
	-javna rasvjeta			0,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 40.000,00 €. Do kraja godine ne očekuje se realizacija ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

2.	Izgradnja nogostupa Privija-Šuća	45.000,00	-45.000,00	0,00
	-izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije se pristupilo izradi nove projektne dokumentacije te se umanjuju sredstva u iznosu od 45.000,00. Hrvatske ceste imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave za sljedeću proračunsku godinu.

1.4.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Izgradnja groblja u naselju Jasensko	18.000,00	-18.000,00	0,00
	- izrada proj. dok.			0,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 18.000,00 €. predviđena za ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishoda lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je

prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	177.000,00 €
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	136.000,00 €
1.3. JAVNA RASVJETA:	0,00 €
1.4. GROBLJA:	0,00 €

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **313.000,00 €**.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinj	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
	- radovi, nadzor			20.000,00
U ovoj proračunskoj godini planira se izrada troškovnika za uređenje bunara te početak radova uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.				

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje igrališta u Vučkovića	16.000,00	0,00	16.000,00
	-radovi, opremanje			16.000,00
-				
2.	Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“ za ragbi klub	12.000,00 12.000,00	-	0,00
	- izrada proj. dokumentacije			0,00
Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €				
3.	Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“	12.000,00 12.000,00	-	0,00
	- izrada proj. dokumentacije			0,00
Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €.				
4.	Preprojektiranje istočne tribine NK Junak	33.000,00 0,00	-	33.000,00
	- izrada proj. dokumentacije			33.000,00
-				
*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).				
2.5.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan

1.	Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	13.000,00	-13.000,00	0,00
	- radovi			0,00
Nije došlo do pokretanja aktivnosti za realizaciju izvođenja radova. Proračunska stavka umanjuje se za ukupan iznos predviđenih sredstava 13.000,00 €				

2.6.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Proširenje groblja u Turjacima	12.000,00	-12.000,00	0,00
	-Glavni projekt			0,00
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je odbijen 23.10.2023. uz obrazloženje da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebno priložiti dokaz pravnog interesa i dokaz zakonitosti građevine koja se rekonstruira odnosno potrebno je riješiti imovinsko pravno stanje postojećeg groblja. Pokrenut je postupak proglašenja postojećeg groblja komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi nakon čega je potrebno u zemljišnim knjigama i katastru provesti uknjižbu i nadopuniti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Obzirom na sve navedeno u ovoj godini ne očekujemo izdatke vezano za ovaj projekt te se planirana sredstva umanjuju u iznosu od 12.000,00 €.				
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	10.000,00	-10.000,00	0,00
	-Izrada proj. dokumentacije			0,00
Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.				

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	20.000,00 €
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	49.000,00 €
2.5. JAVNA RASVJETA:	0,00 €
2.6. GROBLJA:	0,00 €

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture** koje će se rekonstruirati prema ovom Programu potrebno je: **69.000,00 €**.

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznos	Izvori financiranja
NERAZVRSTANE CESTE:	177.000,00 €	1. Opći prihodi i primici: 77.000,00 € 2. Namjenski prihodi: 100.000,00 €
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	20.000,00 €	1. Opći prihodi i primici: 20.000,00 €
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	185.000,00 €	1. Opći prihodi i primici: 185.000,00 €
3Ukupno:	382.000,00 €	

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024. GOD.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz namjenskih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada...), općih prihoda i primitaka, pomoći, i to:

- I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja
- II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Dio koji se financira u 2024.g.	Izvor financiranja
1.	Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma	200.000,00	opći prihodi i primici
	-radovi	200.000,00	

U ožujku 2023. godine ishoda je građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03-22-01/000161 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-23-0024, a u svibnju 2023. potpisan je sporazum o sufinanciranju i reguliranju međusobnih odnosa prilikom izvedbe radova rekonstrukcije navedene dionice. KLASA: 430-01/23-01/115 URBROJ: 2181-8-03-23-2. €. ŽUC će izvođača radova uvesti u posao krajem 2023. tako da se u proračunu za 2024. godinu osiguravaju sredstva za troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete.

2.	Izgradnja nogostupa u Bajagiću	20.000,00	opći prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	20.000,00	

Izrađen je elaborat izvedenog stanja županijske ceste te je ishoda potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj, a za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi. U proračunu za 2024.godinu osiguravaju se sredstva za izradu daljnje projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Bajagiću.

3.	Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	23.000,00	opći prihodi i primici
	-izrada projektne dokumentacije	23.000,00	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za podmirenje troškova izrade Idejnog rješenja za izgradnju i rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Goručica, dio ulice Put Župića do raskrižja s ulicom 126.brigade) sa rekonstrukcijom sustava javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze, te za izradu Idejnog projekta radi ishoda lokacijske dozvole i ishoda potrebnih suglasnosti, a imovinsko – pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno planiranje.

4.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje	50.000,00	opći prihodi i primici
-----------	---	------------------	---------------------------

	Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)		
	-izrada projektne dokumentacije	50.000,00	

U Proračunu za 2024.god. planiraju se sredstva za ugovaranje izrade Glavnog projekta te evidentiranje dijela javne ceste LC67041 koji se nalazi u obuhvatu zahvata, a za što je sa ŽUC-om sklopljen sporazum krajem listopada 2023. godine. Imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

5.	Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica	7.000,00	opći prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	7.000,00	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za revidiranje troškovnika radova (projektne dokumentacije je izrađena prije nekoliko godina) kao i usklađivanje predmetnog projektnog rješenja s idejnim rješenjem projekta "Alkarska staza".

6.	Izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Piket - Kerep	10.000,00	opći prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	10.000,00	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze (obostrano) na dionici Piket – Kerep, a nakon što ŽUC provede postupak evidentiranja predmetne ceste.

1.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2024.g.	Izvori financiranja
1.	Family Point igralište	127.000,00	opći prihodi i primici,
	-radovi, stručni nadzor	13.000,00	pomoći
		140.000,00	

U 2024.godini planiraju se sredstva za dovršetak realizacije ovog projekta, tj. uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je projektirano kao tzv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji.

2.	Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	20.000,00	opći prihodi i primici
	- troškovnik, radovi, nadzor	20.000,00	

U Proračunu za 2024.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i izgradnju dječjeg igrališta u naselju Suhač.

3.	Pumptruck staza u Gradskom parku	100.000,00	opći prihodi i primici
	-projektana dokumentacija, radovi	100.000,00	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izgradnju predmetne staze. Za realizaciju projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2024.g.		Izvori financiranja
1.	Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)		40.000,00	namjenski prihodi
	-javna rasvjeta		40.000,00	

U 2024.god. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste su Hrvatske ceste.

2.	Izgradnja nogostupa Privija-Šuća		45.000,00	opći prihodi i primici
	- projektana dokumentacija		45.000,00	

U 2024.god. osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa i javne rasvjete u mjestu Glavice Gornje na dionici od Šuće do Privije u duljini cca 2,60 km u suradnji s Hrvatskim cestama.

1.4.	GROBLJA	Dio koji se financira u 2024.g.		Izvori financiranja
1.	Izgradnja groblja u naselju Jasensko		18.000,00	opći prihodi i primici
	- pr.dokumentacija		18.000,00	

U Proračunu za 2024.god. planirana su sredstva za financiranje projektne dokumentacije: ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	310.000,00
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	260.000,00
1.3. JAVNA RASVJETA:	85.000,00
1.4. GROBLJA:	18.000,00

Ukupno za građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja prema ovom Programu potrebno je: **673.000,00 €**.

IV. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Dio koji se financira u 2024.g.	Izvori financiranja
1.	Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja	40.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi, nadzor	40.000,00	

U Proračunu za 2024.g. planirana su sredstva za radove nastavka uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima i Vodica.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2024.g.	Izvori financiranja
1.	Uređenje igrališta Vučkovića	16.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi, opremanje	16.000,00	

U Proračunu za 2024.god. planiraju se sredstva za opremanje igrališta i građevinske radove, a nakon što se u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Sinju provede prijavni list na katastarskim česticama 106/1, 106/2, 106/3 k.o. Brnaze.

2.	Izrada projektne dok. za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“ za ragbi klub.	12.000,00	opći prihodi i primici
	-projektna dok.	12.000,00	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za podmirenje troškova izrade ugovorenog Glavnog projekta za ovu investiciju, a nakon što se provedu izmjene potrebne prostorno planske dokumentacije (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

3.	Izrada projektne dok. za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“		12.000,00	opći prihodi i primici
	-projektna dokumentacija		12.000,00	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Š.C."Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"

4.	Preprojektiranje istočne tribine NK Junak		13.000,00 20.000,00	opći prihodi i primici, pomoći iz EU
	- projektna dok.		33.000,00	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta za preprojektiranje istočne tribine NK Junak u polivalentnu i gimnastičku sportsku dvoranu s aneksom i ishođenje građevinske dozvole.

5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju tribine i popratnih sadržaja u sklopu kompleksa gradskog stadiona NK Junak		10.000,00	opći prihodi i primici
	-izrada projektne dokumentacije		10.000,00	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.3.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2023.g.		Izvori financiranja
1.	Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak		13.000,00	opći prihodi i primici
	glavni projekt		13.000,00	

U 2024. godini planiraju se sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju izvođenja radova ove investicije.

2.4.	GROBLJA	Dio koji se financira u 2024.g.		Izvori financiranja
1.	Proširenje groblja u Turjacima		12.000,00	opći prihodi i primici
	glavni projekt		12.000,00	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi postojećeg groblja i njegovog proširenja. (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama		10.000,00	opći prihodi i primici
	-projektna dokumentacija		10.000,00	

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te je potrebno utvrditi vlasništvo na postojećem zauzetom području, a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2024. god. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi €
2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40.000,00
2.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	83.000,00
2.3. JAVNA RASVJETA:	13.000,00
2.4. GROBLJA:	22.000,00

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **158.000,00€**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznos €	Izvori financiranja
NERAZVRSTANE CESTE:	310.000,00	1. Opći prihodi i primici: 310.000,00
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40.000,00	2. Opći prihodi i primici: 40.000,00
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	343.000,00	2. Opći prihodi i primici: 310.000,00 3. Pomoći: 13.000,00 4. Pomoći iz EU: 20.000,00
JAVNA RASVJETA:	98.000,00	2. Opći prihodi i primici: 98.000,00
GROBLJA:	40.000,00	2. Opći prihodi i primici: 40.000,00
Ukupno:	831.000,00	831.000,00

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja, a stupa na snagu 01. siječnja 2024.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

KLASA: 363-01/23-01/26

UR.BR.:2181-08-01-23-2

Sinj, 22. prosinca 2023.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju čl. 72. st. 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), te čl. 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine donijelo je

**PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024. GODINU**

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđuje se:

- iznos sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s izvorom financiranja,
- opis poslova sa procjenom troškova po djelatnostima.

II.

Utvrđuje se ukupan iznos sredstava za ostvarenje Programa u iznosu od **1.361.000,00 eura**.

Izvori financiranja za ostvarenje Programa su :

- komunalna naknada 730.000,00 eura
- opći prihodi i primici 631.000,00 eura.

III.

Ovim Programom obuhvaćeno je:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	530.000,00 eura
2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	25.000,00 eura
3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	35.000,00 eura
4.	Održavanje javnih zelenih površina	97.000,00 eura
5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00 eura

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

Naziv akta teme savjetovanja	IZMJENE I DOPUNE PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024. GODINU
RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA	3.12.2024. – 10.12. 2024.
PREDLAGATELJ:	Gradonačelnik Grada Sinja
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Gradsko vijeće Grada Sinja
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala dodatne financijske troškove

Naziv sudionika savjetovanja (pojedinaac, organizacija, institucija)	PRIJEDLOG	OČITOVANJE PREDLAGATELJA

U RAZDOBLJU SAVJETOVANJA NIJE PRISTIGLO PRIJEDLOGA/PRIMJEDBI.

Sinj, 11. prosinca 2024. godine

