REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

**G R A D  S I N J**
GRADONAČELNIK

Klasa: 030-08/18-01/4
Ur.broj: 2175/01-03-18-6
Sinj, 01.10.2018. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i čl. 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18), gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac dana 01. listopada 2018. godine, donosi

# IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA SINJA ZA 2018.G.

| Red. Br. | PREDMET NABAVE | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV (ako je poznata) | VRSTA POSTUPKA | SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uređenje objekta na aerodromu (sanacija i obnova) | 1/2018 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | veljača 2018. | 1 mjesec |
| 2. | Izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka | 2/2018 | 18.500.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | siječanj 2018. | 10 mjeseci |
| 3. | Pravne usluge – odvjetničke usluge zastupanje Grada Sinja u 2018.g., u sudskim postupcima koje Grad vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska | 3/2018 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | veljača 2018. | 1 godina |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | nabava osobnog motornog vozila – operativni leasing | 4/2018 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ~~veljača 2018.~~ ožujak 2018. | 36 mjeseci |
| 5. | Zaštitarske usluge za potrebe Grada Sinja | 5/2018 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ~~veljača 2018.~~ travanj 2018. | 12 mjeseci |
| 6. | Usluge fiksne telefonije i internet usluge | 6/2018 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ~~veljača 2018.~~ ~~listopad 2018.~~ studeni 2018. | 24 mjeseca |
| 7. | Demontaža, nabava i ugradnja PVC stolarije ( 24 prozora) na zgradi Gradske uprave Grada Sinja | 7/2018 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ~~veljača 2018.~~ ~~rujan 2018.~~ studeni 2018. | 1 mjesec |
| 8. | Sanacija i uređenje parkirališta na aerodromu | 8/2018 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ožujak 2018. | 1 mjesec |
| 9. | Izrada Izvedbenog projekta I faze odlagalište Mojanka | 9/2018 | 68.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | travanj 2018. | 2 mjeseca |
| 10. | Izrada glavnog projekta II faze odlagališta Mojanka | 10/2018 | 155.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | kolovoz 2018. | 2 mjeseca |
| 11. | Radovi proširenja, sanacije i zatvaranje odlagališta Mojanka I faza | 11/2018 | 14.400.000,00 | Otvoreni postupak | Okvirni sporazum | rujan 2018. | 30 mjeseci |
| 12. | Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta sa opremom | 12/2018 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | ožujak 2018. | 10 mjeseci |
| 13. | Izrada jedinstvene baza podataka o nerazvrstanim cestama (grafika i atributivni podaci) | 13/2018 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ožujak 2018. | 6 mjeseci |
| 14. | Uređenje ogradnog zida na groblju Gljev | 14/2018 | 70.000,00 | Postupak jednostavne | Ugovor | ožujak 2018. | 1 mjesec |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nabave | | | |
| 15. | Izrada projekta uređenja Divojačkog groblja u Karakašici | 15/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | travanj 2018. | 3 mjeseca |
| 16. | Izrada Glavnog projekta sa troškovnikom Centra za razvoj | 16/2018 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | lipanj 2018. | 4 mjeseca |
| 17. | Radovi na izgradnji dijela prometnice na GZK ( III faza) | 17/2018 | 420.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | svibanj 2018 | 5 mjeseci |
| 18. | Izrada glavnog projekta sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma | 18/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ožujak 2018. | 3 mjeseca |
| 19. | Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića | 19/2018 | 1.600.000,00 | Otvoreni postupak | Okvirni sporazum | rujan 2018. | 10 mjeseci |
| 20. | Izrada projektne dokumentacije sa geodezijom za izgradnju Sinjskog pazara | 20/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | svibanj 2018. | 3 mjeseca |
| 21. | Izrada projektne dokumentacije sa geodezijom za nastavak izgradnje nogostupa u Karakašici | 21/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ožujak 2018. | 2 mjeseca |
| 22. | Izrada projektne dokumentacije sa geodezijom i troškovnikom za rekonstrukciju ceste Župići - Radošić (krivina) | 22/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | lipanj 2018. | 4 mjeseca |
| 23. | Izrada projektne dokumentacije sa geodezijom i troškovnikom za rekonstrukciju ceste Privija - Han | 23/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | lipanj 2018. | 4 mjeseca |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Izrada projektne dokumentacije sa troškovnikom za izgradnju poljoprivredno - poduzetničkog inkubatora | 24/2018 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | rujan 2018. | 4 mjeseca |
| 25. | Nabava opreme za zgradu Palacine | 25/2018 | 1.800.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | ožujak 2018. | 6 mjeseci |
| 26. | Usluga informativno-obrazovnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 26/2018 | 250.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | rujan 2018. | 6 mjeseci |
| 27. | Izrada geodetskog snimka stvarnog stanja odlagališta Mojanka | 27/2018 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ožujak 2018. | 1 mjesec |
| 28. | Nabava radova za sanaciju tvrđave „Grad“ u Sinju, zapadni dio/sanacije cisterne, bedema i prostora iza glavnog ulaza | 28/2018 | 210.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | travanj 2018 | 2 mjeseca |
| 29. | Nabava razglasa i scenske rasvjete s dodatnom opremom | 29/2018 | 96.000,oo | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | lipanj 2018 | 1 mjesec |
| 30. | Usluga izrade dokumentacije o nabavi za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s prakiralištem u Sinju | 30/2018 | 50.000,oo | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | srpanj 2018 | ~~1 mjesec~~<br>5 mjeseci |
| 31. | Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja | 31/2018 | 41.000,oo | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | srpanj 2018 | 8 mjeseci |
| 32. | Građevinski radovi za potrebe polaganja vodovoda u nogostup Suhač – Karakašica | 32/2018 | 110.000,oo | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | travanj 2018 | 1 mjesec |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Radovi na obnovi Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ | 33/2018 | 661.939,60 | Otvoreni postupak | Ugovor | listopad 2018 | 5 mjeseci |
| 34. | Izrada Izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja grada Sinja | 34/2018 | 69.000,oo | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | studeni 2018 | Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17). |

Briše se

Mijenja se

Dopunjuje se

GRADONAČELNICA
Kristina Križanac, struč.spec.oec.