REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I N J
GRADONAČELNIK

Klasa: 030-08/19-01/1
Ur.broj: 2175/01-03-19-9
Sinj, 02. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i čl. 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik grada Sinja broj 10/09, 2/13 i 2/18), gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac dana 02. prosinca 2019. godine, donosi

VIII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA SINJA ZA 2019. GODINU

Red. Br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV (ako je poznata)	VRSTA POSTUPKA	SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA
1.	Izgradnja ugibališta i autobusnih nadstrešnica	1/2019	440.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	veljača 2019.	8 mjeseci
2.	Sanacija kave na Meljači	2/2019	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	lipanj 2019.	3 mjeseca

3.	Rekonstrukcija tržnice	3/2019	320.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	3 mjeseca
4.	Komunalna web aplikacija Grada Sinja	4/2019	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	1 mjesec
5.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka	5/2019	~~17.400.000,00~~ 17.350.000,oo	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	~~veljača~~ ~~kolovoz~~ prosinac 2019.	30 mjeseci
5.1.	Konzultantska usluga pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Mojanka	5.1./2019	50.000,oo	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	5 mjeseci
6.	Nabava opreme - gospodarenje otpadom	6/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~ožujak~~ kolovoz 2019.	2 mjeseca
7.	Sortirnica - projektna dokumentacija	7/2019	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~travanj~~ kolovoz 2019.	2 mjeseca
8.	Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta – evidentiranje nerazvrstanih cesta	8/2019	~~240.000,00~~ 190.000,00	~~Otvoreni postupak~~ Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~travanj~~ ~~lipanj~~ studeni 2019.	3 mjeseca

9.	Izgradnja nogostupa Put Pavića	9/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	listopad 2019.	2 mjeseca
10.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	10/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~svibanj~~ ~~rujan~~ prosinac 2019.	2 mjeseca
10.1	Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije - Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	10.1/2019	50.000,oo	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	prosinac 2019.	2 mjeseca
11.	Izgradnja štala na hipodromu	11/2019	~~800.000,00~~ 775.000,oo	Otvoreni postupak	Ugovor	~~svibanj~~ ~~rujan~~ prosinac 2019.	6 mjeseci
11.1.	Novelacija projektne dokumentacije iz 2007.godine	11.1/2019	25.000,oo kn	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	1 mjesec
11.2.	Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju štala na istočnom dijelu Hipodroma	11.2/2019	100.000,oo	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	2 mjeseca
12.	Izrada prostornih planova - Izvješće stanja u prostoru - ID GUP-a	~~12/2019~~ 12 /2019 12.1/2019	~~120.000,00~~ 30.000,00 90.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~veljača 2019.~~ lipanj 2019. lipanj 2019	3 mjeseca Sukladno Zakonu o prostornom uređenju
13.	Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada	13/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~ožujak~~ lipanj 2019.	2 mjeseca

14.	~~Uređenje prostora aerodroma – dokumentacija~~ Izrada Idejnog projekta za radove izgradnje hangara u sklopu aerodroma u Sinju	14/2019	~~80.000,00~~ 30.000	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~svibanj~~ lipanj 2019.	~~1 mjesec~~ 3 mjeseca
15.	Uređenje prostora aerodroma - gradnja objekta	15/2019	400.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	3 mjeseca
16.	Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do aerodroma - oprema, javna rasvjeta	16/2019	320.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	listopad 2019.	1 mjesec
17.	Rekonstrukcija ceste Pazar - Radošić do Joskana	17/2019	320.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	3 mjeseca
18.	Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	18/2019	4.800.000,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	~~veljača~~ ~~lipanj~~ listopad 2019.	12 mjeseci
19.	Uređenje Sinjskog pazara - projektna dokumentacija	20/2019	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	1 mjesec
20.	Proširenje Divojačkog groblja Karakašica – Jasensko -Uređenje novog groblja - projekt	21/2019	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~svibanj~~ studeni 2019.	~~3~~ 2 mjeseca
21.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića - Geodezija, projekt s troškovnikom	~~22/2019~~ 22/2019	~~320.000,00~~ ~~50.000,00~~ 53.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~srpanj 2019.~~ svibanj 2019.	~~4 mjeseca~~ 1 mjesec

	- Radovi na izgradnji nogostupa i rekonstrukciji ceste	22.1./2019	270.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	srpanj 2019.	3 mjeseca
22.	Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku	23/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~lipanj~~ listopad 2019.	2 mjeseca
23.	Izgradnja nogostupa Privija - Šuća	24/2019	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~svibanj~~ studeni 2019.	6 mjeseci
23	Izgradnja nogostupa Privija – Šuća – Geodetski elaborat	24/2019	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	15 Dana
23.1.	Izgradnja nogostupa Privija – Šuća – Projektna dokumentacija	24.1./2019	185.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	2 mjeseca
24.	Ulaganje u objekte dječjih vrtića	25/2019	680.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	siječanj 2019.	3 mjeseca
25.	Vodoopskrba Zelovski plato - projektna dokumentacija	26/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~travanj~~ studeni 2019.	3 mjeseca
26.	Uređenje igrališta uz crkvu u Čitluku	27/2019	128.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~travanj~~ lipanj 2019.	1 mjesec
27.	~~Nabavka pumpi za navodnjavanja športskih terena iz bušotina~~ Nabavka radova na izgradnji automatskog sustava za	28/2019	~~400.000,00~~ ~~388.000,00~~	~~Otvoreni postupak~~	Ugovor	~~veljača 2019.~~ lipanj 2019.	

	navodnjavanja objekata: Hipodrom, igralište N.K.“Junak“, igralište N.K. „Tekstilac“ i igralište R.K. „Sinj“		393.000,00	Postupak jednostavne nabave			4 mjeseca
28.	Sanacija galopske staze i pratećih sadržaja na Hipodromu	29/2019	400.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	1 mjesec
29.	Odvodnja oborinskih voda u Ulici Luka u Sinju	30/2019	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	1 mjesec
30.	Izgradnja poduzetničkog inkubatora u GZK	31/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	rujan 2019.	3 mjeseca
31.	Rekonstrukcija ceste Pazar - Radošić	32/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~svibanj~~ listopad 2019.	2 mjeseca
31	Rekonstrukcija ceste Pazar - Radošić -idejno rješenje	32/2019	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	listopad 2019.	2 mjeseca
32.	Izgradnja osnovne glazbene škole Jakova Gotovca u Sinju	33/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	srpanj 2019.	3 mjeseca
33.	GIS Grada Sinja – II faza	34/2019	~~120.000,00~~ 40.000,oo	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~veljača~~ prosinac 2019.	~~3 mjeseca~~ 15 dana
34.	Izgradnja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata – I.faza	35/2019	~~800.000,00~~ 677.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	~~ožujak~~ srpanj 2019.	5 mjeseci

35.	izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučići - Labrovići	36/2019	~~200.000,00~~ 199.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~rujan~~ svibanj 2019.	3 mjeseca
36.	Uređenje izvora " Bukva" u Karakašici	37/2019	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	svibanj 2019.	2 mjeseca
37.	Uređenje košarkaškog igrališta kod kina - izmjena postojećeg gumenog sloja	38/2019	240.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~travanj~~ lipanj 2019.	2 mjeseca
38.	Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem	39/2019	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	~~rujan~~ lipanj 2019.	2 mjeseca
39.	Oprema za zgradu Palacine	40/2019	~~1.672.000,00~~ ~~1.643.304,38~~ 1.648.538,78	Otvoreni postupak	Ugovor	~~veljača~~ ~~travanj~~ rujan 2019	~~6 mjeseci~~ do 31.12.2019.g.
39.1.	Oprema za zgradu Palacina, grupa 4. Sustav za vješanje sli	40.1/2019	5.234,00	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	Ugovor	Prosinac 2019.	1 mjesec
39.2.	Oprema za zgradu Palacina, grupa 6. Oprema za višenamjensku dvoranu, izložbeno prodajni prostor i prostor za degustaciju, te izložbeni štandovi za prezentaciju tradicijskih obrta i zanata	40.2/2019	484.049,60	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	Ugovor	Prosinac 2019	1 mjesec
40.	Revizija projekta Sinj u sridu	41/2019	198.400,00	Postupak	Ugovor	kolovoz 2019.	2 mjeseca

				jednostavne nabave			
41.	Organizacija događaja obilježavanja završetka projekta Sinj u sridu	42/2019	96.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	1 mjesec
42.	Pravne usluge – odvjetničke usluge zastupanje Grada Sinja u 2019.g., po punomoći Grada, predmeti po tužbi Autoprijevoz d.o.o. i drugi	43/2019	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	12 mjeseci
43.	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja	44/2019	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	travanj 2019.	12 mjeseci
44.	Radovi za sanaciju tvrđave Grad-Sinj - zapadni dio	45/2019	304.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	travanj 2019.	3 mjeseca
45.	Usluge mobilne telefonije	46/2019	69.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019.	24 mjeseca
46.	Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenika Grada Sinja	47/2019	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	12 mjeseci
47.	Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja	48/2019	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	do utroška nabavljene količine
48.	Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike - projekt Zaželi - zapošljavanje žena	49/2019	921.600,00	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	veljača 2019.	24 mjeseca
49.	Nabava svjetlosne dekoracije Grada Sinja povodom božićnih i	50/2019	38.000,00	Postupak jednostavne	Ugovor	studeni 2019.	1 mjesec

	novogodišnjih blagdana			nabave			
50.	Nabava usluge izrade brošura /letaka za "Reciklažno dvorište Grada Sinja"	51/2019	22.500,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	1,5 mjeseci
51.	Nabava radova - održavanje makadamskih kolnika i poljskih puteva na području Grada Sinja	52/2019	300.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	12 mjeseci
52.	Nabava radova – unutarnje uređenje stanova za socijalno zbrinjavanje	53/2019	149.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	veljača 2019.	45 dana
53.	Nabava konzervatorsko restauratorskih radova na brončanom spomeniku „Spomenik alkaru“ autora Stipe Sikirice	19/2019	68.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovori o nabavi radova	ožujak 2019.g.	20 radnih dana pogodnih za ovu vrstu radova
54.	Oprema za Muzej Cetinske krajine – Sinj	54/2019	492.386,36	Otvoreni postupak	Ugovor	travanj 2019	6 mjeseci
55.	Usluge sakupljanja i zbrinjavanja izgubljenih i napuštenih životinja na području Grada Sinja	55/2019	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	lipanj 2019	6 mjeseci
56.	Izrada strateške procjene utjecaja na okoliš	56/2019	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019	60 dana sukladno Zakonu
57.	Nabava svjetlosne dekoracije Grada Sinja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	57/2019	65.000,oo	Postupak jednostavne nabave	Ugovor	studeni 2019	1 mjesec
58.	Nabava urbane opreme	58/2019	160.000,oo	Postupak	Ugovor	prosinac 2019	1 mjesec

				jednostavne nabave			

Briše se

Mijenja se

Dopunjuje se

GRADONAČELNICA
Kristina Križanac, struč.spec.oec.,v.r.