HRVATSKE VODE

pravna osoba za upravljanje vodama
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Centrala: 01/ 63 07-333
Generalni direktor: 01/ 61 51-779
Telefax: 01/ 61 55 910

OIB: 28921383001

KLASA: 325-01/18-01/0000727
URBROJ: 374-1-13-21-87
Zagreb, 30.07.2021.

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
n/r Milan Smoljo, direktor
126. Brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj

PREDMET: OPKK 2014-2020: Projekt KK.06.4.2.35„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj"
- Izdavanje suglasnosti za daljnje postupke javne nabave, dostavlja se

Poštovani,

Dana 02.03.2021. godine Hrvatske vode su zaprimile zahtjev korisnika Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. (KLASA: 325-01/18-01/727, URBROJ: 379-21-73) te 08.06.2021. godine (KLASA:325-01/18-01/727;URBROJ:379-21-83) kao i dopunu istog zahtjeva zaprimljen putem e-maila 16.06.2021. KLASA 325-01/18-01/727;URBROJ:379-21-84) te dokument pod nazivom „Analiza cijena najpovoljnijih ponuda na postupcima javne nabave za ugovore o radovima za izgradnju linijskih građevina- grupa 1,2 i 3" kojim je, sukladno Uputi krajnjem korisniku o uvjetima mogućeg sklapanja dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu Uputa) zatražena suglasnost za donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za „Radove na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije državne ceste kroz naselje Brnaze –Grupe 1,2 i 3".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Hrvatske vode kao PT2 su utvrdile da je kroz izrađenu analizu cijena ponuda za izgradnju mreže, u kojoj je dana usporedba prikupljenih ponuda s drugim sličnim postupcima javne nabave provedenima u RH tijekom 2019/2020. godine, Korisnik opravdao povećanje vrijednosti investicije elementa projekta za dvije od tri grupe.

Uzimajući u obzir da je ugovoren dio elemenata projekta (upravljanje projektom – vanjska jedinica, vozila za održavanje sustava odvodnje, stručni nadzor nad gradnjom, mjere promidžbe i vidljivosti, radovi na UPOV-u), što zajedno sa imovinsko-pravnim troškovima, naknadom i pristojbom za priključenje Trafostanice Sinjsko polje te internom jedinom za provedbu projekta iznosi 71.914.020,82 kn i da bi Korisnik ugovaranjem dvije od tri grupe bio i dalje u okviru sredstava osiguranih Ugovorom

o dodjeli bespovratnih sredstava, Vaš Zahtjev smatraju opravdanim te su suglasne s daljnjim provođenjem postupka javne nabave za projektni element/aktivnost:

- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 1
- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 3

Nadalje, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 podsjećaju da ukoliko u budućim postupcima javne nabave dođe do prekoračenja u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, tj. u odnosu na osigurana sredstva, u skladu s dostavljenim Uputama biti će potrebno napraviti novu analizu pojedinog projektnog elementa na temelju koje će Hrvatske vode procijeniti ispravnost analitike odnosno prihvatljivost povećanja vrijednosti, a koja je osnova za Suglasnost o budućem osiguranju sredstava za provedbu postupka javne od strane PT1 (u slučaju kada su sva sredstva koja su osigurana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava već iskorištena (alocirana) za prethodne postupke javne nabave), sve kako bi se osigurala neometana provedba javne nabave i sklapanje sekundarnih ugovora u razdoblju do donošenja Izmjene Odluke o financiranju i dodjele dodatnih sredstava.

S poštovanjem,

Generalni direktor

mr.sc. Zoran Đuroković dipl.ing.građ.

Na znanje:

1. Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Služba za odabir vodno-komunalnih projekata, S.Topić
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za provedbu projekata iz vodnog gospodarstva, n/r Karmen Cerar
3. Arhiva