GRAD SINJ

202215958

Točka:

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/21-01/21
URBROJ: 2181-08-03-22-3
Sinj, __. 12.2022.g.

GRAD SINJ
202215961

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
gosp. Petar Župić

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19), članka 67.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20), te članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima, objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. pročelnica, Ivana Majić.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRADONAČELNIK - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Gradonačelnik:
Miro Bulj

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu

1. Pravni temelj:

- Članak 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19 i 144/20),
- članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20), te
- članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21)

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Izmjenama i dopunama Programa, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Gradsko vijeće Grada Sinja na 8.sjednici održanoj 2021.god. donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.godinu u ukupnom iznosu od **10.950.000,00 kn**, a ovaj Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja usklađen je sa Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2022.god.

Za izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planiraju se sredstva u visini od **4.805.000,00 kn** po projektima kako je prikazano u tablici.

Za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planiraju se sredstva u iznosu od **2.125.000,00 kn** po projektima kako je prikazano u tablici.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ove Izmjene i dopune Programa utvrđuju se u iznosu od **6.930.000,00 kn..**

Slijedom navedenog dostavlja se prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g., Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g.

Sredstva osigurana u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Sinja za 2022.g.

4. Tekst Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g. s obrazloženjem

U prilogu dostavljamo tekst Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g. s obrazloženjem

5. Prilozi

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g.

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na ___. sjednici održanoj dana _____ 2022.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2022.G.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 8. sjednici održanoj 29. prosinca 2021.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 12/21).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanja / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. I 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2022.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Gospodarska zona Kukuzovac***	***1.000.000,00***	***0,00***	***1.000.000,00***
	- radovi i nadzor			*1.000.000,00*

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture realizacije projekta izgradnje GZK. U 2022.g. planiraju se radovi na izgradnji infrastrukture unutar GZK, i to: završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi realizacije GZK do reciklažnog dvorišta i ulaza u odlagalište Mojanka.

2.	***Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma***	***800.000,00***	***-700.000,00***	***100.000,00***
	- *projektiranje*			*100.000,00*

Planira se smanjenje od 700.000,00 kuna ili 87,50% u odnosu na početni plan od 800.000,00 kuna i sada iznosi 100.000,00 kuna. U ovoj proračunskoj godini predviđa se da Grad neće imati izdataka za financiranje troškova izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete. Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, sve po ishođenju građevinske dozvole.

3.	***Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića***	***350.000,00***	***0,00***	***350.000,00***
	- *radovi -kapitalna donacija*			*350.000,00*

Sredstva se planiraju u Proračunu za 2022.g iz razloga što je unatoč činjenici kako je sabirna cesta kojoj je bio investitor Grad Sinj gotova i dobila Uporabnu dozvolu utvrđenim stanjem na terenu i infrastrukture Veteranskog centra utvrđene su neusklađenosti te se pojavljuju vrlo značajni problemi oko priključaka infrastrukture Veteranskog centra na infrastrukturu Grada. Planiraju se sredstva po Sporazumu sklopljenom između Grada Sinja i Ministarstva Hrvatskih branitelja radi izvođenja radova kojim bi se stvorili preduvjeti za priključenje Veteranskog centra na infrastrukturu Grada u svrhu ishođenja Uporabne dozvole.

4.	***Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji***	***270.000,00***	***-200.000,00***	***70.000,00***
	- *izrada projekt.dok.*			*70.000,00*

Predviđa se smanjenje od 200.000,00 kuna ili 74,08% u odnosu na početni plan od 270.000,00 kuna i

sada iznosi 70.000,00 kuna. Izrađen Idejni projekt za rekonstrukciju državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa Radošić – Lučane i predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole (rujan 2022.g.).

5.	***Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)***	***600.000,00***	***-550.000,00***	***50.000,00***

Predviđa se smanjenje od 550.000,00 kuna ili 92% u odnosu na početni plan od 600.000,00 kuna i sada iznosi 50.000,00 kuna. Do konca godine planira se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova. Investicija se planira realizirati u 2023.g.

6.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***300.000,00***	***-220.000,00***	***80.000,00***
	-pr.dokumentacija			*80.000,00*

Predviđa se smanjenje od 220.000,00 kuna ili 73,34% u odnosu na početni plan od 300.000,00 kuna i sada iznosi 80.000,00 kuna. Ugovorena je izrada idejnog projekta, potpisan Sporazum između ŽUC-a i Grada Sinja o evidentiranju javne ceste ŽC 6287 u katastarskom operatu i u zemljišnim knjigama za k.o. Bajagić i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju nogostupa uz ŽC 6287 u dužini od 2.360m. U tijeku je ugovaranje usluge geodetskog snimka izvedenog stanja i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287.

7.	***Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom – Pročistač***	***200.000,00***	***-150.000,00***	***50.000,00***
	- projektna dokumentacija			*50.000,00*

Predviđa se smanjenje od 150.000,00 kuna ili 75% u odnosu na početni plan od 200.000,00 i sada iznosi 50.000,00 kuna. Planira se pristupiti postupku za ugovaranje izrade geodetske podloge.

8.	***Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126.brigade do Pazara***	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
	- pr.dokumentacija			*200.000,00*

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

9.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***100.000,00***	***0,00***	***100.000,00***
	- pr. dokumentacija			*100.000,00*

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

1.2.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE**	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata***	***2.000.000,00***	***0,00***	***2.000.000,00***
	- *radovi, stručni nadzor*			*2.000.000,00*

Ugovor sa Izvođačem (03.2021.): vrijednost radova s PDVom : 3.311.194,93 kn, a predviđeno vrijeme izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ugovor sa Stručnim nadzorom (05. 2021.): vrijednosti usluge sa PDVom: 67.500,00 kn. Prijava gradilišta izvršena 11.10.2021.g.; Izvođač radova uveden u posao: 20.10.2021.g. Rok izvođenja radova 6 mjeseci. Dio radova izveden u 2021.g. U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za dio radova koji nije izveden u 2021.g., sve sukladno planu realizacije predmetne investicije.

2.	***Family Point igralište***	***100.000,00***	***+450.000,00***	***550.000,00***
	-pr.dok, radovi			*550.000,00*

Planira se uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je zamišljeno kao tzv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji. Sredstva se povećavaju za 450.000,00 kuna i sada iznosi 550.000,00 kuna. Razlog povećanja odnosi se na činjenicu da je osigurano sufinanciranje projekta u visini od 550.000,00 kuna iz Programa podrške brdsko – planinskim područjima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Površina igrališta bila bi podijeljena u 5 zona i to: zona za malu djecu, zona za djecu vrtićkog uzrasta, sportska, fitnes i piknik zona. Igralište bi u potpunosti trebalo biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama i invalidima, a u sklopu igrališta napravila bi se i fontana s pitkom vodom. Izrada glavnog projekta naručen u 2021.g.

3.	***Izgradnja dječjeg igrališta Suhač***	***300.000,00***	***-200.000,00***	***100.000,00***

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna ili 66,7% u odnosu na prethodno planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna na iznos od 100.000,00 kuna. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

4.	***Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini***	***105.000,00***	***0,00***	***105.000,00***
	- radovi i opremanje			*105.000,00*

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

1.3.	***JAVNA RASVJETA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Rekonstrukcija ceste nogostupom Privija – Han***	***500.000,00***	***-500.000,00***	***0,00***
	-javna rasvjeta			

U 2022.g. ne predviđaju se sredstva za realizaciju ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća***	***250.000,00***	***-250.000,00***	***0,00***
	- projektna dokumentacija			

Ne planira se realizacija ovog projekta, budući se nije pristupilo izradi nove projektne dokumentacije.

1.4.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	**Izgradnja groblja u naselju Jasensko** - pr.dokumentacija	**200.000,00**	**-150.000,00**	**50.000,00**

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna ili 75% u odnosu na prethodno planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, na iznos od 50.000,00 kuna. Izrađena je geodetska snimka stvarnog stanja, u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi**
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	2.000.000,00 kn
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	2.755.000,00 kn
1.3. JAVNA RASVJETA:	0,00 kn
1.4. GROBLJA:	50.000,00 kn

Ukupno za ***građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja*** *prema ovom Programu potrebno je:* ***4.805.000,00 kn.***

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici***	***250.000,00***	***-110.000,00***	***140.000,00***
	- *radovi*			*140.000,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 110.000,00 kuna ili 44% u odnosu na početni plan od 250.000,00 kuna i sad iznosi 140.000,00 kuna. Grad Sinj je u 2021.g. proveo postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn, izvođač radova započeo je s radovima i izvršio veliki dio radova. Grad nije imenovao nazor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavanja s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena.

2.	***Uređenje ceste od Prečistača do Šabić-Marić***	***100.000,00***	***0,00***	***100.000,00***
	- *radovi*			*100.000,00*

U Proračunu za 2022.g su planirana sredstva za uređenje ove nerazvrstane ceste (iskolčenje trase, odvoz viška materijala, tamponiranje). Cesta je veza na Hipodrom – Prečistač.

3.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića***	***150.000,00***	***-150.000,00***	***0,00***

	U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ovog projekta.			
4.	***Rekonstrukcija ceste i mosta u Lučanima preko Vojskove (NC Odvojak Smiljići-Žigići)*** *- radovi*	***100.000,00***	***-100.000,00***	***0,00***
	U ovoj proračunskoj godini ne planirana se realizacija ovog projekta. Grad je u komunikaciji sa Hrvatskim vodama u vidu zajedničke realizacije ove investicije.			
5.	***Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)*** *- radovi*	***500.000,00***	***0,00***	***500.000,00***
	U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije sa troškovnikom za sanaciju Ulice Put Petrovca (kocke - kod peškarije) i radovi.			

2.2	***JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA ****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1	***Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije***	***360.000,00***	***-360.000,00***	***0,00***

U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ove investicije.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)*

2.3	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
	-			
1.	Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja	300.000,00	0,00	300.000,00
	- radovi, nadzor			300.000,00

Izvest će se radovi na uređenju aktivnih bunara u naseljima na području Grada Sinja u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje prostora Aerodroma	150.000,00	0,00	150.000,00
	- pr. dokumentacija			150.000,00

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za troškove pokretanja novog zahtjeva za lokacijsku dozvolu (postupak ishođenja lokacijske dozvole nije završen u 2020.g), te izradu glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole

2.	***Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma***	***130.000,00***	***-130.000,00***	***0,00***

Nije predviđena realizacija ovog projekta u ovoj proračunskoj godini. Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova. Pokrenut je sudski postupak.

3.	***Uređenje igrališta Vučkovića***	***120.000,00***	***0,00***	***120.000,00***
	-radovi,opremanje			

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i uređenje dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4.	***Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice***	***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***

Osigurana su sredstva za izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice

5.	***Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica***	***100.000,00***	***0,00***	***100.000,00***
	- radovi			*100.000,00*

U proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izvođenje radova uređenja i nadzor, kojima će se pristupiti nakon rješenja imovinsko-pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

6.	***Uređenje igrališta Š.C. Mladen Pavić-Kembo***	***125.000,00***	***0,00***	***125.000,00***
	-radovi,opremanje			

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za opremanje igrališta (košarkaški koševi, mreža, ograda) i izvođenje građevinskih radova.

7. Uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku (kod Doma mladih)	***70.000,00***	***0,00***	***70.000,00***
- *radovi, opremanje*			

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za uređenje dječjeg igrališta u parku (kod Doma mladih): javna rasvjeta, betonski stol i klupica za sjedenje.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.5.	***JAVNA RASVJETA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak***	***720.000,00***	***-630.000,00***	***90.000,00***
	- pr.dokum.			*90.000,00*

Prethodno planirana sredstva u iznosu od 720.000,00 kuna se smanjuju za 630.000,00 kuna ili 87,5% i planiraju se u iznosu od 90.000,00 kuna. Predviđena sredstva se odnose na izvršenje ugovora za izradu projektne dokumentacije za rasvjetu glavnog nogometnog terena NK Junak. Izvođenje radova po navedenoj investiciji planiraju se za slijedeću proračunsku godinu.

2.6.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	**Proširenje groblja u Turjacima**	**150.000,00**	**-70.000,00**	**80.000,00**
	- *pr.dokum.*			*80.000,00*

Prethodno planirana sredstva u visini od 150.000,00 kuna, smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 46,67% na iznos od 80.000,00kn. U postupku ishođenja posebnih uvjeta radi ishođenja lokacijske dozvole, Grad je naručio izradu Elaborata zaštite okoliša za proširenje groblja u Turjacima, te u veljači 2022.g. podnio je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nadležno Ministarstvo je krajem rujna 2022.g. predmetni Elaborat objavio na javni uvid u trajanju od 30 dana.

2.	**Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**

Prethodno planirana sredstva u visini od 100.000,00 kuna se smanjuju za 50.000,00 ili 50% u odnosu na početni plan i sada iznosi 50.000,00 kuna. Sredstva su predviđena za uslugu izrade parcelacijskog elaborata.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*740.000,00 kn*
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	*0,00 kn*
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*300.000,00 kn*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*865.000,00 kn*
2.5. JAVNA RASVJETA:	*90.000,00 kn*

2.6. GROBLJA:	*130.000,00 kn*

Ukupno za postojeće ***građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati*** *prema ovom Programu potrebno je:* ***2.125.000,00 kn.***

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2022.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos***	***Izvori financiranja***
NERAZVRSTANE CESTE:	*2.740.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***274.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***2.246.800,00 kn*** *3. Pomoći:* ***219.200,00 kn***
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	*0,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***0,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***0,00 kn***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*300.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***50.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***250.000,00 kn***
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*3.620.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***253.400,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***2.751.200,00 kn*** *3. Pomoći:* ***615.400,00 kn***
JAVNA RASVJETA:	*90.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***6.300,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***83.700,00 kn***
GROBLJA:	*180.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***21.600,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***158.400,00 kn***
Ukupno:	***6.930.000,00 kn***	

IV. *Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Sinja".*

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa:363-01/21-01/21
Ur.br.2181-08-01-22-4
Sinj, _____2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing., v.r.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 400-06/21-01/8
Ur. broj: 2175/01-01-21-2
Sinj, 29. prosinca 2021. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.v.r.

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 8. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2022.G.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području grada Sinja u 2022.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći, i to:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja

II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

*Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g.*

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvor financiranja
1.	**Gospodarska zona Kukuzovac**	**1.000.000,00**	*opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos*
	- radovi i nadzor	*1.000.000,00*	

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture realizacije projekta izgradnje GZK. U 2022.g. planiraju se radovi na izgradnji infrastrukture unutar GZK, i to: završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi realizacije GZK do reciklažnog dvorišta i ulaza u odlagalište Mojanka.

2.	**Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma**	**800.000,00**	*opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos*
	- *projektiranje*	*100.000,00*	
	- *radovi*	*700.000,00*	

Za rekonstrukciju (LC 67040), dionica od hipodroma do aerodroma je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole (pravomoćna od 24.07.2021.). te zatraženo produljenje Lokacijske dozvole. U tijeku je završavanje glavnog projekta i parcelacijskog elaborata, te se očekuje ishođenje građevinske dozvole nakon toga. U 2022.g. planira se i početak izvođenja radova.
Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, sve po ishođenju građevinske dozvole.

3.	**Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića**	**350.000,00**	*opći prihodi i primici*
	- *radovi -kapitalna donacija*	*350.000,00*	

Sredstva su planiraju u Proračunu za 2022.g iz razloga što je unatoč činjenici kako je sabirna cesta kojoj je bio investitor Grad Sinj gotova i dobila Uporabnu dozvolu utvrđenim stanjem na terenu i infrastrukture veteranskog centra utvrđene su neusklađenosti te se pojavljuju vrlo značajni problemi oko priključaka infrastrukture Veteranskog centra na infrastrukturu Grada. Planiraju se sredstva po Sporazumu sklopljenom između Grada Sinja i Ministarstva Hrvatskih branitelja radi izvođenja radova kojim bi se stvorili preduvjeti za priključenje Veteranskog centra na infrastrukturu Grada u svrhu ishođenja Uporabne dozvole.

4.	**Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji**	**270.000,00**	*opći prihodi i primici*
	- izrada projekt.dok.	*270.000,00*	

U 2022.g. se izvršava Ugovor o izradi Idejnog projekta, planira se ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta, izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja,

rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija državne ceste u punom profilu).

5.	***Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)***	***600.000,00***	*opći prihodi i primici*

U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za izvođenja radova/nadzora u ovoj investiciji. Projektna dokumentacija prethodno izrađena, te se planira istu revidirati prije postupka nabave radova.

6.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***300.000,00***	*opći prihodi i primici*
	-pr.dokumentacija	*300.000,00*	

U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za izvršavanje Ugovora o izradi Idejnog projekta, planira se ishođenje lokacijske dozvole, te izrada glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole.

7.	***Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom – Pročistač***	***200.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- projektna dokumentacija	*200.000,00*	

U Proračunu za 2022. se planiraju sredstva za izradu geodetske podloge, parcelacijskog elaborata, idejnog projekta (ceste i mosta) radi ishođenja lokacijske dozvole - uz suglasnost Hrvatskih voda.

8.	***Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126.brigade do Pazara***	***200.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- pr.dokumentacija	*200.000,00*	

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

9.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***100.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- pr. dokumentacija	*100.000,00*	

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

1.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	**Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata**	**2.000.000,00**	*opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos*
	- *radovi, stručni nadzor*	*2.000.000,00*	

Ugovor sa Izvođačem (03.2021.): vrijednost radova s PDVom : 3.311.194,93 kn, a predviđeno vrijeme izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ugovor sa Stručnim nadzorom (05. 2021.): vrijednosti usluge sa PDVom: 67.500,00 kn. Prijava gradilišta izvršena 11.10.2021.g.; Izvođač radova uveden u posao: 20.10.2021.g. Rok izvođenja radova 6 mjeseci. Dio radova izveden u 2021.g. U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za dio radova koji nije izveden u 2021.g., sve sukladno planu realizacije predmetne investicije.

2.	**Family Point igralište**	**100.000,00**	*opći prihodi i primici*
	-pr.dok, radovi	*100.000,00*	

Planira se uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je zamišljeno kao izv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji. Površina igrališta bila bi podijeljena u 5 zona i to: zona za malu djecu, zona za djecu vrtićkog uzrasta, sportska, fitnes i piknik zona. Igralište bi u potpunosti trebalo biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama i invalidima, a u sklopu igrališta napravila bi se i fontana s pitkom vodom. Izrada glavnog projekta naručen u 2021.g.

3.	**Izgradnja dječjeg igrališta Suhač**	**300.000,00**	*opći prihodi i primici*
	-troškovnik, radovi, nadzor		

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i izgradnja dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4.	**Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini**	**105.000,00**	*opći prihodi i primici*
	- radovi i opremanje	*105.000,00*	

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

1.3.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.		**500.000,00**	*opći prihodi i primci*

	Rekonstrukcija ceste nogostupom Privija – Han *-javna rasvjeta*		

U 2022. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste s izgradnjom nogostupa su Hrvatske ceste

2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća*** *- projektna dokumentacija*	***250.000,00***	*opći prihodi i primici*

U 2022. pristupa se reviziji izrađene projektne dokumentacije, te se osiguravaju sredstva za izradu nove projektne dokumentacije u suradnji s Hrvatskim cestama koje bi tada uključile i radove rekonstrukcije ceste

1.4.	***GROBLJA***	***Dio koji se financira u 2022.g.***	***Izvori financiranja***
1.	***Izgradnja groblja u naselju Jasensko*** *- pr.dokumentacija*	***200.000,00***	*opći prihodi i primici*

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za financiranje projektne dok.: geodetska snimka, parcelacijski elaborat, idejni projekt radi ishođenja lokacijske dozvole. U Projekcijama Proračuna (2023.-2024.) planirana je izrada glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, početak radova.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*3.820.000,00 kn*
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*2.505.000,00 kn*
1.3. JAVNA RASVJETA:	*750.000,00 kn*
1.4. GROBLJA:	*200.000,00 kn*

*Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **7.275.000,00 kn.***

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	**Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici**	**250.000,00**	*opći prihodi i primici*
	- *radovi*	*250.000,00*	

Grad Sinj je u 2021.g. proveo postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn, izvođač radova započela je s radovima i izvršila veliki dio radova. Grad nije imenovao nazor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavana s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena. Završetak investicije upitan.

2.	**Uređenje ceste od Prečistača do Šabić-Marić**	**100.000,00**	*opći prihodi i primici*
	- radovi	*100.000,00*	

U Proračunu za 2022.g su planirana sredstva za uređenje ove nerazvrstane ceste (iskolčenje trase, odvoz viška materijala, tamponiranje). Cesta je veza na Hipodrom – Prečistač.

3.	**Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića**	**150.000,00**	*opći prihodi i primici*

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije.

4.	**Rekonstrukcija ceste i mosta u Lučanima preko Vojskove (NC Odvojak Smiljići-Žigići)** *- radovi*	**100.000,00**	*opći prihodi i primici*

Most na bujici „Voskovo" koja je u principu lijevi pritok bujice Karakašice te se nalazi na k.o. Lučane, k.č.z. 1956. koja predstavlja javno vodno dobro pod upravljanjem Hrvatskih voda. Postojeća konstrukcija mosta se zadržava te će se ista ovim radovima proširiti za cca 1,5-2,0 m kako bi se omogućilo sigurnije prometovanje istim te će se ostati unutar granica JVD-a. Radovi uključuju pripremne radove uklanjanja nanosa i iskopa temelja upornjaka, izvedba AB temelja, upornjaka i gornje ploče mosta. Planira se potpisivanje Sporazuma o investiciji sa Hrvatskim vodama.

5.	***Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)***	***500.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- radovi		

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za izradu projekte dokumentacije sa troškovnikom za sanaciju Ulice Put Petrovca (kocke - kod peškarije) i radovi.

2.2	***JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA ****	***Dio koji se financira u 2022.g.***	***Izvor financiranja***
1.	***Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije***	***360.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- radovi uređenja	*360.000,00*	

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)*

2.3	***GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE****	***Dio koji se financira u 2022.g.***	***Izvori financiranja***
	-		
1.	***Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja***	***300.000,00***	*opći i prihodi i primici*
	- radovi, nadzor	*300.000,00*	

Izvest će se radovi na uređenju aktivnih bunara u naseljima na području Grada Sinja u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.4.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Dio koji se financira u 2022.g.***	***Izvori financiranja***
1.	***Uređenje prostora Aerodroma***	***150.000,00***	*opći prihodi i primici*

	- projektna dokumentacija	*150.000,00*	

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za troškove pokretanja novog zahtjeva za lokacijsku dozvolu (postupak ishođenja lokacijske dozvole nije završen u 2020.g), te izradu glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole

2.	***Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma***	***130.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- radovi	*130.000,00*	

Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova oko ove investicije. Ugovor sa Izvođačem (Prvi treptač d.o.o.) potpisan u studenom 2020. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDVom iznosi 456.350,00 kn. Dio radova izveden. Nisu izvedeni radovi u istočnom dijelu, te nije usklađena sa operatorom Aerodroma granica piste. Po Građevinskoj knjizi radovi započeli u travnju 2020., te Grad Sinj nije dostavio Izvođaču projektnu dokumentaciju ove investicije i Grad Sinj nije dostavio imenovanje Nadzora. Grad Sinj se nije očitovao Izvođaču na pojašnjenje na ugrađenu ograde koja ima manju debljinu pletiva. Ispostavljeni računi Izvođača za radove izvršene do kraja svibnja 2021.g. nisu ovjereni od strane Grada, te je isto navedeno kao činjenica u Primopredajnom zapisniku i izvješću o primopredaji izvršnih ovlasti. Ostavljeni iznos u Proračunu se osigurava za slučaj prihvaćanja predloženog razmjernog snižavanje ugovorene cijene zbog utvrđenih materijalnih nedostataka, u slučaju ukoliko se otvorena pitanja ne riješe do kraja 2021.g.

3.	***Uređenje igrališta Vučkovića***	***120.000,00***	*opći prihodi i primici*
	-radovi,opremanje		

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i uređenje dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4.	***Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice***	***300.000,00***	*opći prihodi i primici*

Osigurana su sredstva za izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice

5.	***Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica***	***100.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- radovi	*100.000,00*	

U proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izvođenje radova uređenja i nadzor, kojima će se pristupiti nakon rješenja imovinsko-pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

6.	***Uređenje igrališta Š.C. Mladen Pavić-Kembo***	***125.000,00***	*opći prihodi i primici*
	-radovi,opremanje		

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za opremanje igrališta (košarkaški koševi, mreža, ograda) i izvođenje građevinskih radova.

7.	***Uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku (kod „Doma mladih")***	***70.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- radovi, opremanje		

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za uređenje dječjeg igrališta u parku (kod „Doma mladih"): javna rasvjeta, betonski stol i klupica za sjedenje

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.5.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2022.g.*	*Izvori financiranja*
1.	***Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak***	***720.000,00***	*opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos*
	- pr.dokum.	*200.000,00*	
	-radovi, nadzor	*520.000,00*	

Planira se osvjetljavanje nogometnog igrališta NK Junak u svrhu povećanja kvalitete komunalne opremljenosti igrališta, odigravanja natjecanja na višeg ranga kao i sigurnosti svih učesnika i drugih korisnika. Za izgradnju rasvjete je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste ishoditi građevinsku dozvolu. U 2022.g. se planiraju izvesti i predmetni radovi.

2.6.	*GROBLJA*	*Dio koji se financira u 2022.g.*	*Izvori financiranja*
1.	***Proširenje groblja u Turjacima***	***100.000,00***	*opći prihodi i primici*
	- *glavni projekt*	*100.000,00*	*100.000,00*

Iznos planiran za izradu projektne dokumentacije (gl.projekt). Također u 2022.g. je planirano i rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi proširenja, kupnja 3160 m2 (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	***Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama***	***100.000,00***	*opći prihodi i primici*

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno.

Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta: izradu parcelacijskog elaborata, otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*1.100.000,00 kn*
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	*360.000,00 kn*
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*300.000,00 kn*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*995.000,00 kn*
2.5. JAVNA RASVJETA:	*720.000,00 kn*
2.6. GROBLJA:	*200.000,00 kn*

Ukupno za postojeće ***građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati*** *prema ovom Programu potrebno je:* ***3.675.000,00 kn.***

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2022.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos***	***Izvori financiranja***
NERAZVRSTANE CESTE:	*4.920.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***500.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***4.020.000,00 kn*** *3. Pomoći:* ***400.000,00 kn***
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	*360.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***50.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***310.000,00 kn***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*300.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***50.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***250.000,00 kn***
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*3.500.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***250.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***2.650.000,00 kn*** *3. Pomoći:* ***600.000,00 kn***
JAVNA RASVJETA:	*1.470.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***100.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***1.370.000,00 kn***
GROBLJA:	*400.000,00 kn*	*1. Komunalni doprinos:* ***50.000,00 kn*** *2. Opći prihodi i primici:* ***350.000,00 kn***
Ukupno:	***10.950.000,00 kn***	

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
KLASA: 363-01/21-01/21
URBROJ: 2175/01-01-21-2
Sinj, 29. prosinca 2021. godine