Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na ____. sjednici održanoj dana ___. prosinca 2024.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024.G.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 17/23).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma***	***200.000,00***	***-80.000,00***	***120.000,,00***
	-radovi			*120.000,,00*

Planira se smanjenje od 80.000,00 € u odnosu na početni plan. Predviđa se da Grad do kraja godine neće imati izdataka u visini sredstava predviđenih proračunom zbog dinamike radova. Realizacija svih radova očekuje se početkom sljedeće proračunske godine.

2.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***20.000,00***	***-0,00***	***20.000,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*20.000,00*

-

3.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***23.000,00***	***-11.000,00***	***12.000,,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*12.000,00*

U studenom 2023. pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedene nabave i sklapanja ugovora, u veljači 2024. izrađeno je idejno rješenje te su podmireni troškovi izrade tehničke dokumentacije prema ugovorenom iznosu od 11.375,00 eura.

4.	***Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)***	***50.000,00***	***-25.000,00***	***25.000,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*25.000,00*

U studenom 2023. nadležnom županijskom odjelu predan je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Tijekom 2024. godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Na stavci se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije, a umanjuje se iznos od 25.000,00 €.

5.	***Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)***	***7.000,00***	***-7.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Predviđa se smanjenje od 7.000,00 € u odnosu na početni plan. Planiralo se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova, ali u procesu izrade je idejno rješenje Alkarske staze (UO za gospodarski razvoj, fondove EU i javnu nabavu) pa bi bilo uputno sa istim revidirati postojeću dokumentaciju uređenja Matića ulice.

6.	***Izrada proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep***	***10.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Predviđa se smanjenje od 10.000,00 € u odnosu na početni plan. U razgovoru sa predstavnicima županijskih cesta utvrđeno je da će ŽUC najprije evidentirati cestu od Piketa do Kerepa, a Grad će nakon toga krenuti u pripremu projektne dokumentacije. Iz navedenih razloga ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci u ovoj proračunskoj godini.

1.2.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Family Point igralište***	***140.000,00***	***-14.000,00***	***126.000,00***
	-radovi, stručni nadzor			*126.000,00*

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije - u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Odabran je izvođač i potpisan ugovor. Radovi su započeli početkom studenog 2023. te je do kraja 2023. stavka djelomično realizirana. U 2024. godini igralište je dovršeno te su podmireni troškovi izgradnje i usluge stručnog nadzora u iznosu od 125.330,09 eura.

2.	***Izgradnja dječjeg igrališta Suhač***	***20.000,00***	***-20.000,00***	***0,00***
	-troškovnik, radovi, nadzor			*0,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00€ u odnosu na prethodno planirana sredstva. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

3.	***Pumptruck staza u Gradskom parku***	***100.000,00***	***-90.000,00***	***10.000,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*10.000,00*

Umanjuje se iznos od 90.000,00 eura predviđen za izgradnju pumptruck staze, a planira se iznos od 10.000,00 eura za izradu potrebne projektne dokumentacije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	***JAVNA RASVJETA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom Privija – Han***	***40.000,00***	***-40.000,00***	***0,00***
	-javna rasvjeta			*0,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 40.000,00 €. Do kraja godine ne očekuje se realizacija ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća***	***45.000,00***	***-45.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Nije se pristupilo izradi nove projektne dokumentacije te se umanjuju sredstva u iznosu od 45.000,00. Hrvatske ceste imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave za sljedeću proračunsku godinu.

1.4.	*GROBLJA*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Izgradnja groblja u naselju Jasensko***	***18.000,00***	***-18.000,00***	***0,00***
	- izrada proj. dok.			*0,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 18.000,00 €. predviđena za ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*177.000,00 €*
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*126.000,00 €*
1.3. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
1.4. GROBLJA:	*0,00 €*

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **303.000,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	*GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinj***	***40.000,00***	***-20.000,00***	***20.000,00***
	- radovi, nadzor			*20.000,00*

U ovoj proračunskoj godini planira se izrada troškovnika za uređenje bunara te početak radova uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	**Uređenje igrališta u Vučkovića**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	-radovi, opremanje			16.000,00

-

2.	**Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub**	**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €

4.	**Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"**	**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €.

5.	**Preprojektiranje istočne tribine NK Junak**	**33.000,00**	**-0,00**	**33.000,00**
	- izrada proj. dokumentacije			33.000,00

-

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.5.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	**Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak**	**13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**
	- radovi			0,00

Nije došlo do pokretanja aktivnosti za realizaciju izvođenja radova. Proračunska stavka umanjuje se za ukupan iznos predviđenih sredstava 13.000,00 €

2.6.	*GROBLJA*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Proširenje groblja u Turjacima***	***12.000,00***	***-12.000,00***	***0,00***
	-Glavni projekt			*0,00*

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je odbijen 23.10.2023. uz obrazloženje da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebno priložiti dokaz pravnog interesa i dokaz zakonitosti građevine koja se rekonstruira odnosno potrebno je riješiti imovinsko pravno stanje postojećeg groblja.
Pokrenut je postupak proglašenja postojećeg groblja komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi nakon čega je potrebno u zemljišnim knjigama i katastru provesti uknjižbu i nadopuniti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Obzirom na sve navedeno u ovoj godini ne očekujemo izdatke vezano za ovaj projekt te se planirana sredstva umanjuju u iznosu od 12.000,00 €.

2.	***Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama***	***10.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***
	-Izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*20.000,00 €*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*49.000,00 €*
2.5. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
2.6. GROBLJA:	*0,00 €*

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **69.000,00 €.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2023.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos***	***Izvori financiranja***
NERAZVRSTANE CESTE:	*177.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***77.000,00 €*** *2. Namjenski prihodi:* ***100.000,00 €***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*20.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***20.000,00 €***
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*175.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***175.000,00 €***
Ukupno:	***372.000,00 €***	

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa: 363-01/23-01/26
Ur.br. 2181-08-01-24-
Sinj,:____.prosinca 2024.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing., v.r.