REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D S I N J
GRADONAČELNIK

Sinj, 15. srpnja 2011. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I.-VI. 2011.g. (bez PDV)
GRAD SINJ

Na temelju Zaključka Vlade RH (Narodne novine broj 32/11), na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja www.sinj.hr objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010.g. (bez PDV), a isto je dostavljeno i Agenciji za zaštitu osobnih podataka na e-mail: javnab@azop.hr.

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.Izrada projektne dokumentacije za športsku dvoranu	N-16-M-140132-291010	Otvoreni postupak	18.01.2011.	97.600,00	1 mjesec	„Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb	05/2011	97.600,00
2.Dodatak – Ramska ulica	N-32-M-101838-180111	Pregovarački postupak bez prethodne objave	26.01.2011.	225.046,00	30 dana	„Lasić company“ d.o.o. Imotski	04/2011	225.046,00
3.Dodatak – Uređenje atletske staze	N-32-M-110170-140211	Pregovarački postupak bez prethodne objave	21.02.2011.	37.200,00	30 dana	„Concept 90“ d.o.o. Zagreb	03/2011	37.200,00

4.Izgradnja nogostupa u D. Glavicama Dionica „A“	**N-02-V-143882-301110**	**Otvoreni postupak**	**22.03.2011.**	**1.088.056,47**	**6 mjeseci**	**„Asfaltna cesta“ d.o.o. Split**	**u tijeku**	**---**

Gradonačelnik:
Ivica Glavan, prof.,v.r.