
Gradsko vijeće Grada Sinja 
Vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sinja 

GRAD SINJ 

TTL riers oR 
2018082 gosp. Anđelko Bilandžić 

U Sinju, 19. rujna 2018. godine 

PREDMET: Prijedlog za sazivanje izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća 

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja, mi dolje potpisani 
Gradski vijećnici, tražimo sazivanje izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća u svrhu 
rasvijetljavanja svih činjenica u vezi s izgradnjom Gradske sportske dvorane Sinj. 

OBRAZLOŽENJE: 

Na temu iz predmeta već dva puta su bile održavane tematske sjednice i to 28. studenog 2013. 
godine i 28. kolovoza 2017. godine nakon kojih su doneseni zaključci. Na temelju tih 
zaključaka gradonačelnica je trebala zatražiti sastanke sa županom Splitsko-dalmatinske 
županije, čelnicima resornih ministarstava, odnosno Središnjih državnih ureda i u tom smislu 
zatražiti njihovo uključivanje u financiranje i dovršenje dvorane, te o tome izvijesti 
predstavnike svih političkih opcija u Gradskom vijeću. Također, na osnovu prethodno 
potpisanih ugovora o izvođenju radova s izvođačem, za dvoranu je dana 23. listopada 2013. 
godine postavljen kamen temeljac te je njena izgradnja trebala biti gotova u roku od 18 
mjeseci. 

U vezi s tim tražimo da se sazove izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća s ciljem 
dobijanja svih informacija u vezi s građenjem dvorane. Također, tražimo da nam se dostave 
svi dokumenti, troškovnici, ugovori o građenju i uređenju dvorane, te korespodencija između 
naručitelja, izvođača i nadzornih organa, a koji su nam potrebni za raspravu, kao i da se 
pozovu sve relevantne osobe koje su bile ili su još uključene u proces izgradnje Gradske 
sportske dvorane, i to: Ankica Panza, Jelena Kekez Poljak, predstavnik tvrtke ,,Inero“ d.o.o. iz 
Splita, predstavnik tvrtke ,,Cetina“ d.d. iz Sinja, šef gradilišta Stipe Grabić, glavni nadzorni 
inženjer Darko Kolarić. 

Izvjestitelji u ime predlagatelja biti će gradski vijećnici: Marko Križanac (HDZ), Miro Bulj 
(MOST), Nikola Vučković (SDP) 
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Točka: 

Predmet: Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o gradnji Gradske sportske 
dvorane u Sinju 



OBRAZLOŽENJE 
uz prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o gradnji Gradske sportske dvorane u Sinju 

1. Pravni temelj 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 35. Statuta Grada Sinja (,Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09, 2/13 i 2/18) kojima je propisana nadležnost Gradskog vijeća Grada Sinja za donošenje ovog Zaključka. 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način 

Na temu iz predmeta već dva puta su bile održavane tematske sjednice i to 28. studenog 2013. godine i 28. kolovoza 2017. godine nakon kojih su doneseni zaključci. Na temelju tih zaključaka gradonačelnica je trebala zatražiti sastanke sa županom Splitsko-dalmatinske županije, čelnicima resornih ministarstava, odnosno Središnjih državnih ureda i u tom smislu zatražiti njihovo uključivanje u financiranje i dovršenje dvorane, te o tome izvijesti predstavnike svih političkih opcija u Gradskom vijeću. Također, na osnovu prethodno potpisanih ugovora o izvođenju radova s izvođačem, za dvoranu je dana 23. listopada 2013. godine postavljen kamen temeljac te je njena izgradnja trebala biti gotova u roku od 18 mjeseci, 

U vezi s tim tražimo da se sazove izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća s ciljem dobivanja svih informacija u vezi s građenjem dvorane. Također, tražimo da nam se dostave svi dokumenti, troškovnici, ugovori o građenju i uređenju dvorane, te korespodencija između naručitelja, izvođača i nadzornih organa, a koji su nam potrebni za raspravu, kao i da se pozovu sve relevantne osobe koje su bile ili su još uključene u proces izgradnje Gradske sportske dvorane, i to: Ankica Panza, Jelena Kekez Poljak, predstavnik tvrtke ,,Inero“ d.o.o. iz Splita, predstavnik tvrtke ,,Cetina“ d.d. iz Sinja, šef gradilišta Stipe Grabić, glavni nadzorni inženjer Darko Kolarić. 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja 
Za realizaciju ovog Zaključka nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Sinja. 

4. Tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem 

U prilogu se dostavlja tekst prijedloga Zaključka o primanju na znanje Informacije o gradnji Gradske sportske dvorane u Sinju, uz napomenu kako Gradsko vijeće tijekom sjednice predmetni zaključak može nadopuniti odnosno izmijeniti. 

5. Tekst važeće Odluke 

6. Prilog 
U prijedlogu za sazivanjem izvanredne sjednice od gradonačelnice je zatraženo da dostavi potrebnu dokumentaciju 



- prijedlog 

'Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 10/09 i 
02/13), Gradsko vijeće Grada Sinja na izvanrednoj (tematskoj) sjednici održanoj dana . 

2018. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje informacije o izgradnji Gradske sportske dvorane u Sinju 

Prima se na znanje informacija o izgradnji Gradske sportske dvorane u Sinju. 

IL 

Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Sinja». 

Gradsko vijeće Grada Sinja 
Klasa: 

Ur.broj: 
Sinj, 2018. godine 

Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

Anđelko Bilandžić 


