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GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 
n/p predsjedniku 

g. Petar Zupić, ing. 

Na temelju čl. 48. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("N.N." br.33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 
123/17, 98/19 i 144/20), čl. 52. st.1. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grad 
Sinja» br. 2/21), čl. 70. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Sinja 
(Službeni glasnik Grada Sinja broj 02/10, 02/13 i 2/21) i članka 9. st. 6. i 7. Odluke 
o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj (,,Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 08/11, 09/11, 11/11, 03/15, 
04/15 i 03/20), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i 
usvajanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva KUZMANIĆ 
INŽENJERING d.o.o. iz Splita, za produljenje roka za pribavljanje 
uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja. 

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni 
glasnik Grada Sinja» br. 02/10, 02/13 i 2/21) izvjestitelj ove točke dnevnog reda 
na sjednici nadležnog radnog tijela biti će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja 
koji će se naknadno odrediti, dok će na 18. sjednici Gradskog vijeća izvjestitelji 
biti pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i 
javnu nabavu, Ana Cvitković, mag.oec. i Marijana Zorica, dipl.oec., direktorica 
Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj ili osoba koju, sukladno svojim 
ovlastima, odredi gradonačelnik Grada Sinja. 



OBRAZLOŽENJE 
uz prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva KUZMANIĆ INŽENJERING d.0.0. 

Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem 
djelatnosti i zapošljavanja 

1. Pravni temelj 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), 
članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj: 2/21) i članka 9. st. 6. i7. Odluke o 
uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj 
(,Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 08/11,09/11, 11/11,03/15, 04/15 i 03/20), kojima je propisana 
nadležnost Gradskog vijeća Grada Sinja za donošenje ove Odluke. 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovom odlukom, te svrha koja se želi postići 
uređenjem odnosa na predloženi način 

Povod za donošenje ovog Zaključka zahtjev je društva KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz 
Splita od 30. rujna 2024. godine. 

Podsjećamo, Zaključkom gradonačelnice Grada Sinja od 13. travnja 2021. godine, odabrana je 
kao najpovoljnija, ponuda tvrtke KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz Splita, Put Žnjana 14E, za 
kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj i to čestice zemljišta koje se prema grafičkom 
prikazu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj nalazi u prostornoj cjelini 
11., parcele broj 67, 68, 72 i 73 u ukupnoj površini od 12.852 m? po cijeni od 35,10 kn/m?, pa je temeljem 
istoga s predmetnom tvrtkom dana 13. 04. 2021. Grad Sinj zaključio Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine. 

Kupac je dana 25. svibnja 2022. godine ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju građevine 
proizvodne namjene — industrijska hala za proizvodnju predgotovljenih objekata sa skladištem 
predgotovih elemenata, sve na čest.zem. 177/311 K.O. Turjaci i po ovjerenom parcelacijskom elaboratu 
nakon ishođenja građevinske dozvole. 

Provedbom parcelecijskog elaborata Grad Sinj mogao je pristupiti zaključenju kupoprodajnog 
ugovora od 21.11.2022. godine, solemniziran od strane javnog bilježnika Ane Romac iz Sinja pod 
brojem OV-5011/2022. 

Sukladno odredbama kupoprodajnog ugovora, Kupac je u obvezi u roku od 24 mjeseca od dana 
sklapanja kupoprodajnog ugovora pribaviti urednu uporabnu dozvolu za izgrađeni objekt sukladno 
projektnoj dokumentaciji i odgovarajućem aktu za gradnju, započeti s obavljanjem djelatnosti, te primiti 
na rad i u izgrađenom objektu zaposliti radnike u broju kako je to određeno u investicijskom programu. 

Člankom 7.2. predmetnog kupoprodajnog ugovora, predviđeno je da Gradsko vijeće Grada 
Sinja može iznimno na obrazloženi zahtjev Kupca produžiti rok za pribavljanje uporabne dozvole za 
izgrađeni objekt sukladno projektnoj dokumentaciji i odgovarajućem aktu za gradnju te započinjanje 
s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanje, ali najviše za razdoblje od 6 mjeseci, a za slučaj da tijekom 
trajanja produljenog roka odobrenog posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu s odredbama tog 
stavka, neskrivljenim ponašanjem investitora nastupe okolnosti zbog kojih isti u utvrđenom roku nije u 
mogućnosti ispuniti ugovorne obveze, Gradsko vijeće može izuzetno dodatno produžiti rok za 
pribavljanje uporabne dozvole i započinjanja s obavljanjem registrirane djelatnosti i zapošljavanjem, za 
vrijeme dok se ne otklone predmetne okolnosti, a najviše za razdoblje od 6 mjeseci. 

Uvidom izvršenim na licu mjesta, utvrđeno je da podnositelj zahtjeva izveo zemljane radove 
čišćenja terena cijele građevinske parcele, da je dovezao montažne module za izgradnju s kojom 



namjerava započeti za koji dan. Također su zatraženi gradilišni priključci na vodovodnu i elektromrežu 
koji su u međuvremenu plaćeni. 

Dana 30. rujna 2024. godine društvo KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz Splita, obratilo se 
Gradu Sinju zahtjevom za produljenje roka za izgradnju objekta po kupoprodajnom ugovoru od 
21.11.2022. godine, obrazlažući isto nemogućnošću angažiranja adekvatne radne snage za izvođenje 
radova zbog turbulencija u tržišnoj niši u kojoj se razvijaju. Zbog ove činjenice odlučili su se za 
promjenu koncepta i sadržaja budućeg objekta, pa su sukladno tome zatražili izmjenu i dopunu 
građevinske dozvole i od nadležnog tijela očekuje izdavanje odgovarajućeg akta. 

Svrha i cilj koji se želi postići je zadržavanje svih postojećih investitora, privlačenje novih 
investitora, te prodaja nekretnina, izgradnja gospodarsko — poslovnih i gospodarsko — proizvodnih 
sadržaja suglasno određenjima Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, 
obavljanje djelatnosti u izgrađenom, odnosno novozapošljavanje, zbog čega se predlaže Gradskom 
vijeću Grada Sinja donošenje Zaključka kao u prilogu. 

Cijeneći zahtjev investitora opravdanim, posebno uz uvažavanje svih razloga iz zahtjeva, 
otežane gospodarske situacije u državi i svijetu i nepovoljnih uvjeta za investiranje, kao i posljedica 
pandemije COVID-19, a s konačnim ciljem da tvrtka uspije u dovršetku planiranog poslovnog objekta 
i investicije, tim više što se radi o drugom po redu sklopljenom Kupoprodajnom ugovoru s predmetnom 
tvrtkom čiji je objekt po tom Ugovoru iz 2013.g. već realiziran i objekt u funkciji, predlaže se donošenje 
zaključka kao u prilogu i produljenje roka za razdoblje od 6 mjeseci, odnosno do 21. svibnja 2025. 
godine. 

Iz zahtjeva je razvidno da su nastupile okolnosti zbog kojih investitor, bez svoje krivnje, nije u 
mogućnosti ispuniti ugovorne obveze. 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje Odluke, te način njihova osiguranja 

Za realizaciju ovog Zaključka nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Sinja. 

4. Tekst prijedloga Odluke s obrazloženjem 

U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva KUZMANIĆ 
INŽENJERING d.o.o. iz Splita, za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s 
obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja. 

5. Tekst važeće Odluke 

6. Prilozi 
— Zahtjev KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz Splita od 30.09.2024. g. 
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'Na temelju članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 2/21) i članka 9. 
st. 7. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone 
Kukuzovac Sinj (,,Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20), na 
prijedlog gradonačelnika Grada Sinja, Gradsko vijeće Grada Sinja na 30. sjednici održanoj 
2025. godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju zahtjeva društva KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz Splita, Put Žnjana 14E, za 
produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i 
zapošljavanja 

I 
Prihvaća se zahtjev društva KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. iz Splita, Put Žnjana 14E, OIB: 

79473653761, za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem 
djelatnosti i zapošljavanja i produžuje za razdoblje od daljnjih 6 mjeseci, odnosno do 21. svibnja 2025. 
godine. 

IL 
Zadužuje se Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje Grada Sinja za provedbu ovog 

Zaključka. 

IIL 
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Sinja. 

Gradsko Vijeće Grada Sinja 
Klasa: 944-01/21-01/6 

Urbroj: 2181-8-01-24-11 
Sinj, 2024. god 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Petar Župić, ing. 



Dostaviti: 
- KUZMANIĆ INŽENJERING d.o.o. Split, Put Znjana 14E 
- GZK d.o.o., Sinj; 
- Dokumentacija — ovdje; 
- Arhiva, ovdje 


