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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ZUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonacelnik

KLASA:430-01/23-01/114
URBROJ:2181-8-03-25-
Sinj, . kolovoza 2025. godine

GRADSKO VIJECE GRADA SINJA
n/p predsjednica Marija Gaurina, prof.

Na temelju &lanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) ¢lanka 34. Statuta Grada
Sinja (Sluzbeni glasnik Grada Sinja broj 02/21), ¢lanka 70. st. 2. Poslovnika
Gradskog vije¢a Grada Sinja (Sluzbeni glasnik Grada Sinja broj 02/10, 02/13 i
02/21) prosljedujem Gradskom vijecu Grada Sinja na razmatranje i usvajanje
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonacelniku na zakljudivanje
Dodatka IT Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje
Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja.

U skladu s &lankom 72. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Sinja, na
radnim tijelima, objasnjenja i obrazloZenja u ime predlagatelja davat ce osoba po
ovlastenju gradonadelnika Grada Sinja, a gradonagelnik Grada Sinja Miro Bulj
i Josip Mio¢, direktor Vodovoda i odvodnje CK Sinj, biti ¢e izvjestitelji ove tocke
na gradskom vijecu.

Gradonacelnik
Miro Bulj v.r.



OBRAZLOZENJE

uz prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonaéelniku na zaklju€ivanje Dodatka II
Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje
Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja

L. Pravni temelj za donoSenje akta

Pravni temelj za donoSenje ovog akta je sadrzan u odredbi ¢lanka 34. stavka 6. Statuta Grada
Sinja (Sluzbeni glasnik Grada Sinja 2/21)

IL. Osnovna pitanja koja se ureduju aktima, te svrha koja se Zeli posti¢i uredenjem
odnosa na predloZeni nadin

Na podru¢ju Grada Sinja provodi se projekt ,,Poboljianje vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Sinj-KK.06.4.2.35 koji obuhvaca izgradnju novih cjevovoda ukupne duljine
81.864 m, - rekonstrukciju cjevovoda u duljini 723 m, - izgradnju novih 14 crpnih stanica -
sanaciju 119 komada okana na sustavu javne odvodnje, - dogradnja postojeéeg uredaja za
pro¢i§¢avanje otpadnih voda sa 1. stupnja proc¢iséavanja na III. stupanj pro€iS¢avanja
(kapaciteta 26 000 ES) - izgradnja pogona za sudenje i stabilizaciju mulja - sanacija 23.395 m
vodoopskrbnih cjevovoda - izgradnja 925 m vodoopskrbnih novih cjevovoda, - rekonstrukeija
vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od 335 m - rekonstrukcija i dogradnja 3 vodospreme -
ugradnja dodatnih mjernih mjesta kojima ¢e se smanjiti gubitci u mreZi- Ovim aktom Zeli se
posti¢i uredenje poslovnih odnosa u cilju ostvarivanja uspjeine realizacije ugovora o
radovima: Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije drzavne ceste
kroz naselje Brnaze — Grupa 1 radi ekonomi&nosti i zna¢ajnih usteda za Grad Sinj.

Naime, asfaltiranje u Sirini izvan tri metra nuzno je iz sljede¢ih razloga:

1. tehni¢ki razlozi:

a. postojeci asfalt je male debljine koja je nedovolina za frezanje i nanosenje
novog sloja,

b. postojeci asfalt je ispucao te ga je nemoguée uklopiti u novi asfalt koji je
predviden iznad rova,

¢. nemoguce je izvesti spoj novog i starog asfalta na tehnicki zadovoljavajuéi
nacin,

d. na nekim mjestima je $irina asfalta izvan rova nedostatna da bi se asfalt odrzao
stabilnim te ¢e vremenom doci do unistavanja takvih dijelova asfalta te ée biti
nuzni popravei;

2. razlozi za sufinanciranje Grada:

e. PosredniCko tijelo razine 2 (Hrvatske vode) i Posrednitko tijelo razine 1
(Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja) su izdali *Upute za prijavitelje”
za Infrastrukturne vodno-komunalne projekte za koje se primjenjuje Postupak
izravne dodjele, a u sklopu Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija*
2014.-2020., a u kojima je u poglavlju 4.3 “Neprihvatljivi izdaci” propisano:



“Trofkovi asfalinog zastora za nerazvrsiane ceste u §irini vecoj od Sirine rova, ako je tako
definirano uvjetima Jedinica lokalne samouprave (JLS), odnosno trgovackog drustva
osnovanog od JLS radi obaviljanja poslova upravljanja i odrzavanja ceste na temelju kojih je
ishodena Gradevinska dozvola, ali do maksimalne Sivine od 3 metra

Buduéi da je realizacija na izgradnji "Projekta poboljsanja vodno-komunalne infrastrukture
Aglomeracije Sinj" na grupama radova Lot 1( Sinj, Glavice) i Iot2(Brnaze) u zavrsnoj fazi
izgradnje, a rok dovrSetka preostalih radova je pred istekom, smatramo da je sazivanje
izvanredne sjednice gradskog vije¢a od presudne vaznosti za kvalitetan i uspjesan dovrSetak
samog projekita.

Obzirom da se u tijeku izgradnje samog projekta Aglomeracije Sinj pojavila potreba za
uredenjem nerazvrstanih cesta u punoj §irini, sve nerazvrstane ceste koje su bile obuhvacene
samim projektom, jednoglasnim odlukama u gradskom vijecu su prihvacene. Do sada je za tu
namjenu iz gradskog proracuna izdvojeno preko 2 milijuna eura.

Prilikom 31. sjednice gradskog vijece, totka 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
gradonacelniku na zaklju¢ivanje Dodatka 1 Ugovora o uredenju medusobnih odnosa
‘Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine’ d.0.o. i Grada Sinja; nije izglasan, ¢ime je
onemoguéen daljnji nastavak asfaltiranja prometnica u punoj §irini.

Kako bi satuvali sigurnost sugradana i njihove imovine, te smanjili same troskove projekta u
smislu svakodnevnog odrazavanja kolnicke povrdine, potrebno je da se izglasavanjem ove
totke odobre sredstva za nastavak uredenja nerazvrstanih prometnica.

Obzirom da je do sada asfaltirano preko 90% nerazvrstanih prometnica u punoj Sirini,
smatramo da je ispravno i svrsishodno nastaviti istom metodologijom.

Hitnost i vaznost ovoga prijedloga nije samo u zna¢ajnom smanjenju budu¢ih troskova
odrzavanja gradskih prometnica nego je i ujednacavanje kvalitete i natina izgradnje samih
prometnica, ¢ omogucavanje jednakih uvjeta i kvalitete Zivota nasih sugradana.

Prijedlogom Dodatka IT Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “VYodovoda i odvodnje
Cetinske krajine” d. o. o. i Grada Sinja regulira se potreba za stvarnim povecanjem
koli¢ina prilikom asfaltiranja uslijed tega ¢e dodi i do povecanja ukupne cijene.

I1I. Financijska sredstva potrebna za provodenje akta
Za provodenje ovog akta su osigurana financijska sredstva.
IV. Tekst Prijedloga akta sa obrazloZenjem

U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka 11
Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske Krajine” d.o.o.

V. Prilozi

- Ugovor o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine” d.o0.0. i
Grada Sinja (2023.)



- prijedlog

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.0.O., Ul. 126. brigade Hrvatske

vojske 13, 21 230 Sinj, OIB: 81685682389 (u nastavku: ,,Vodovod i odvodnja Cetinske
krajine*) kojeg zastupa, direktor Josip Mio¢

i

GRAD SINJ, Draga3ev prolaz 24, 21230 Sinj, OIB:03210055420 (u nastavku ,,Grad Sinj*)
koji zastupa gradonacelnik Miro Bulj,

sklopili su sljedeci

Dodatak II. Ugovora o uredenju medusobnih odnosa

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su dana 05.05.2023. godine zaklju¢ili Ugovor o uredenju
medusobnih odnosa Broj 503/1-2023 (Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.0.0.), Klasa:
430-01/23-01/114 Urbroj:2181-8-01-23-2 (Grad Sinj).

Clanak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je zbog povecéanja koli¢ina prilikom asfaltiranja doglo i
do povecanja ukupne cijene $to je potrebno regulirati ovim Dodatkom Ugovora.

Clanak 3.

Ugovorne strane suglasne su da se ¢lanak 3.1 osnovnog ugovora mijenja na nacin da isti
glasi:

3.1. Grad Sinj izjavljuje da ¢e u slu¢aju da troskovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta na podrudju
grada Sinja na kojim cestama se izvode radovi s osnova ugovora o radovima: Radovi na
vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije drZzavne ceste — Grupa 1 (SLIV
PUT PIKETA, SLIV MODRICI, SLIV PODVORNICE, SLIV BOGDANI, SLIV ROMCI,
SLIV JENJICI, SLIV JADRIJEVICI, KOLEKTOR GC-SK.23.3, GLAVNI KOLEKTORI
PODSUSTAVA CENTARISTOK I VODOVOD NA PODRUCJU BARACI, prema skici koja
¢ini prilog ovog Ugovora), budu neprihvatljivi ili budu privremeno izuzeti od financiranja
putem sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguranih temeljem sporazuma o
financiranju zakljucenih izmedu Europske unije i Republike Hrvatske, te Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta, financirati navedene troskove i to
u iznosu do maksimalno 750.000,00 € (sedamstopedesetisu¢aeura).

Clanak 4.



Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi nepromijenjene.

Clanak 5.

U znak prihvac¢anja ovog Dodatka Ugovoru stranke istog potpisuju na dolje navedeni datum
sukladno propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Dodatak Ugovoru sastavljen je u 4 (Cetiri) izvorna primjerka po dva za svaku ugovornu
stranu.

Za Vodovod i odvodnja Cetinske krajine Za Grad Sinj
Direktor Gradonacelnik
Josip Mio¢ Miro Bulj
Potpis: Potpis:

Broj: Klasa:

Urbroj:



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
GRAD SINIJ

Gradsko vijece

KLASA:430-01/25-01/
URBROJ:2181-8-01-25-
Sinj, . kolovoza 2025. godine

Na temelju ¢lanka 34. stavak 6. Statuta Grada Sinja (SluZbeni glasnik Grada Sinja broj
2/21), Gradsko vije¢e Grada Sinja, na svojoj 1. tematskoj sjednici odrzanoj dana ---. kolovoza
2025. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti gradonacelniku na zaklju¢ivanje Dodatka I
Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje
Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja

Clanak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Dodatka II Ugovora o uredenju medusobnih odnosa
“Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja.

Clanak 2.

Temeljem ove Odluke, Grad Sinj i “Vodovod i odvodnja Cetinske krajine” d.o.o. ¢e
zaklju¢iti Dodatak I Ugovor o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske
krajine” d.o.o0. i Grada Sinja.

Clanak 3.

Zaduzuje se Ured Grada da poduzme sve potrebne radnje u svezi sklapanja Dodatka I1
Ugovora o uredenju medusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine” d.o.0. i
Grada Sinja.

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu od dana dono3enja, a objavit ¢e se u sluzZbenom Glasniku
Grada Sinja.

Predsjednica Gradskog vijeca
Marija Gaurina, prof.



N

(D

V_OPOVQD I ODVO!)NJA CETINSKE KRAJINE, d.o.0. sa sjedistem u Sinju (Grad
Sinj), Ulica 126. brigade Hrvatske vojske 13, OIB: 81685682389, zastupano po

direktoru Josipu Miodu (dalje u tekstu: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE
KRAJINE d.o.0.)

i

GRAD SINJ, Dragadev prolaz 24, 21.230 Sinj, (u nastavku: »,0rad“), OIB:
032100554200, koji zastupa gradonadelnik Miro Bulj (dalje u tekstu: Grad Sinj),

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. i Grad Sinj zajedno dalje u
tekstu: Ugovorne strane,

sklopili su 5. svibnja 2023, u Sinju sljedeéi

UGOVOR O UREDENJU MEDUSOBIH ODNOSA

(dalje u tekstu: Ugovor)

Uvodne odredbe
Clanak 1.

1.1 Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor polazeéi od sljedeéih suglasnih
utvrdenja:

a. da se na podruéju Splitsko-dalmatinske Zupanije konkretnije na podru&ju Grada
Sinja provodi ,,PoboljSanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj-
KK.06.4.2.35"(dalje u tekstu: Projekt);

b. da Projekt obuhvaéa;

izgradnju novih cjevovoda ukupne duljine 81.864 m,
rekonstrukeiju cjevovoda u duljini 723 m,

- izgradnju novih 14 crpnih stanica

- sanaciju 119 komada okana na sustavu javne odvodnje,

- dogradnja postojeceg uredaja za proéi$¢avanje otpadnih voda sa I. stupnja
pro¢iSéavanja na III. stupanj proéiéavanja (kapaciteta 26 000 ES)

- izgradnja pogona za suSenje i stabilizaciju mulja

- sanacija 23.395 m vodoopskrbnih cjevovoda

- izgradnja 925 m vodoopskrbnih novih cjevovoda,

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od 335 m

- rekonstrukeija i dogradnja 3 vodospreme

- ugradnja dodatnih mjernih mjesta kojima ée se smanjiti gubitci u mrezi



c. da su sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravana temeljem
sporazuma o financiranju zakljuéenim izmedu Europske unije i Republike

Hrvatske, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju
projekta;

d. daje VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.0. kao naruditelj provelo
postupke javne nabave radi realizacije Projekta te je u tijeku izvr§avanje ugovora
(prvenstveno ugovora o gradenju) kojima se realizira Projekt;

e. da je Grad Sinj izrazio namjeru sudjelovati u financiranju Projekta, i to u dijelu
trofkova koji nastanu zbog ¢injenice da je Grad Sinj dao uputu da se izvedu radovi
asfaltiranja nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Sinj a na kojima se izvode
radovi s osnova ugovora o radovima: PROJEKT POBOLJSANJA VODNO -
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ - Radovi na
vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukeije drZavne ceste kroz
naselje Brnaze — Grupa 1 temeljem Sporazuma br.: 1055/6-2020.

Clanak 2.

2.1. Ugovorne strane suglasno utvrduju kako sklapanjem ovog Ugovora imaju
namjeru urediti svoje poslovne odnose u cilju ostvarivanja uspjeSne realizacije
ugovora o radovima: Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i
rekonstrukcije drzavne ceste kroz naselje Brnaze — Grupa 1 na zadovoljstvo svih
zainteresiranih Ugovornih stranka, na zadovoljstvo korisnika usluge Ugovornih
strana, odnosno stanovnika Grada Sinja te u cilju izbjegavanja kasnijih mogucih
sporova.

Predmet Ugovora
Clanak 3.

3.1.  Grad Sinj izjavljuje da ¢e, u sluéaju da tro$kovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta
na podrudju grada Sinja na kojim cestama se izvode radovi s osnova ugovora o
radovima: Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije
drZavne ceste kroz naselje Brnaze — Grupa 1 (SLIV PUT PIKETA, SLIV MODRICI,
SLIV PODVORNICE, SLIV BOGDANI, SLIV ROMCI, SLIV JENJICI, SLIV
JADRIJEVICI, KOLEKTOR GC-SK.23.3, GLAVNI KOLEKTORI PODSUSTAVA
CENTAR ISTOK I VODOVOD NA PODRUCJU BARAC]I, prema skici koja &ini prilog
ovog Ugovora) budu neprihvatljivi ili budu privremeno izuzeti od financiranja putem
sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravanih temeljem sporazuma
o financiranju zakljudenim izmedu Europske unije i Republike Hrvatske, te Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta; financirati
navedene trofkove i to u iznosu do makismlano 349.000,00 (tristo etrdeset devet
tisuéa eura) €/ 2.629.540, 50 HRK (dva milijuna Sesto dvadeset devet tisuca petsto
Cetrdeset kuna i pedeset lipa).



3.2. Ugovorne strane suglasno utvrduju da ée kao mjerodavni trosak asfaltiranja
nerazvrstanih cesta kojima upravlja grad Sinj, a izvan obuhvata financiranja iz st. 1.
ovog ¢lanka biti onaj tro$ak kojeg utvrdi inZenjer koji zajedno s predstavnikom Grada
Sinja nadzire radove na vodoopskrbnom sustavu te sustavu odvodnje aglomeracije
Sinj a sve prema ponudbenom tro§kovniku izvodaéa radova na ugovoru o radovima:
Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije drZavne ceste
kroz naselje Brnaze — Grupa 1 do iznosa iz to¢ke 3.1. ovog Ugovora dnosno u skladu s
Misljenjem sudskog vjeStaka za gradevinarstvo o potrebnom obimu radova sanacije
kolnika na trasama izvodenja radova u sklopu Aglomeracije Sinj. .
Obuhvat financiranja Grada Sinja odnosi se na pojedine dionice utvrdene Elaboratom
te Zapisnikom izradenim od strane odgovorne osobe za Grad Sinj, koje nisu dijelom
sufinanciranja iz Projekta ,Pobolj$anje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Sinj- KK.06.4.2.35, gdje je to primjenjivo, a iskljudivo iznad tri metra Sirine kolnika.

3.3. VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.0. izjavljuje da ée, u slu¢aju
da troskovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta na podruéju grada Sinj na kojim cestama
se izvode radovi s osnova ugovora o radovima: Radovi na vodoopskrbnom sustavu,
sustavu odvodnje i rekonstrukcije drZavne ceste kroz naselje Brnaze — Grupa 1 budu
prihvaéeni za financiranje putem sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta
osiguravanih temeljem sporazuma o financiranju zakljuéenim izmedu Europske unije
i Republike Hrvatske, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o
sufinanciranju projekta bez odgode vratiti Gradu Sinju iznos iz stavka 1. ovog ¢lanka
koji je Grad Sinj ve¢ platio za navedeno financiranje.

Ostale odredbe
Clanak 4.

4.1. Ugovorne strane se obvezuju prilikom ispunjavanja obveza iz ovog Ugovora te
u buduéoj medusobnoj suradnji postupati paznjom dobrog gospodarstvenika te
posebno voditi racuna o poslovnim interesima i poslovnom ugledu druge ugovorne
strane.

Clanak 5.
5.1. Ugovorne strane suglasno utvrduju kako ée komunikaciju vezano uz ovaj
Ugovor i ispunjavanje obveza iz ovog Ugovora obavljati putem elektroni¢ke poste, na
adrese osoba ovlastenih za zastupanje Ugovornih strana koji su navedeni u zaglavlju
ovog Ugovora.

Salvatorna klauzula
Clanak 6.

6.1.  Ukoliko bi bilo koja odredba ovoga Ugovora bila nevaZeca, isto nece utjecati na
valjanost ostalih odredaba ovoga Ugovora, ukoliko u ostalom dijelu Ugovor moZe
opstati bez nevaZete odredbe. Nevazeéa odredba Ugovora smatra se zamijenjena
odredbom koja je najbliZa sporazumu i namjeri Ugovornih strana. Ugovorne strane ¢e
u najkra¢em njima moguéem roku sklopiti odgovarajuéi dodatak ovom Ugovoru.

6.2. Ugovorne strane se obvezuju u slu¢aju iz ¢lanka 6.1. ovog Ugovora bez odgode
sporazumno izmijeniti ili dopuniti ovaj Ugovor odgovaraju¢om odredbom koja je
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najbliZa onome $to su Ugovorne strane namjeravale ugovoriti, odnosno ono $to bi po

gospodarskom smislu i svrsi ovog Ugovora bilo ugovoreno da su imale u vidu nevaZeéu
odredbu odnosno ugovornu prazninu.

6.3. Za sluéaj da Ugovorne strane ovaj Ugovor sporazumno ne izmijene ili ne
dopune odgovarajuéom odredbom koja je najblia onome $to su Ugovorne strane
namjeravale ugovoriti, odnosno ono §to bi po gospodarskom smislu i svrsi ovog
Ugovora bilo ugovoreno da su imale u vidu nevaZeéu odredbu odnosno ugovornu
prazninu, na odnose Ugovornih strana primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim
odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/2021).

Zavrdne odredbe
Clanak 7.

7.1 Ugovorne strane suglasno utvrduju kako ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom
svih Ugovornih strana.

7.2. Ugovorne strane izjavljuju kako su ovaj Ugovor prodéitale, razumjele pravne
posljedice te obveze koje za njih proizlaze iz sklapanja istoga, kako isti predstavlja
pravu i stvarnu volju Ugovornih strana te ga stoga u znak prihvata potpisuju.

7.3. Potpisom ovog Ugovora iskljuuju se svi prethodni usmeni i/ili pismeni
dogovori koji bi bili suprotni ovom Ugovoru, a nisu istim izri¢ito navedeni. Ovaj
Ugovor nema u vrijeme njegovog sklapanja nikakvih usmenih dodataka odnosno
pisanih priloga osim onih koji su izri¢ito navedeni kao njegov prilog i/ili sastavni dio.

7.4.  Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz suglasnost Ugovornih strana
pri ¢emu izmjene moraju biti ugovorene u pisanom obliku.

7.5.  Ugovorne strane se obvezuju sve eventualne sporove proizasle iz ovog Ugovora
ili prilikom ispunjavanja obveza iz ovog Ugovora rijesiti mirnim putem, a u sluéaju
nemoguénosti postizanja sporazuma ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZznog suda u
Splitu te pravo Republike Hrvatske kao mjerodavno.

7.6.  Ovaj Ugovor je sastavljen u dva jednaka primjerka, po jedan za svaku Ugovornu

stranu.
z
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VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE Grad Sinj,
KRAJINE, d.o.o0., gradonacelnik

direktor Josip Mio¢ Miro Bulj

Nas broj: Klasa: 430-01/23-01/114

5 @'3 /f W Urbroj: 2181-8-01-23-2



VODOVOD I ODYODNJA CETINSKE KRAJINE D.0.0., Ul. 126. brigade Hrvatske vojske 13,
21 230 Sinj, OIB: 81685682389 (u nastavku: ,,Vodoved i odvodnja Cetinske krajine®) ko_leg
zastupa, direktor Josip Mio&

GRAD SINJ, Dragaev prolaz 24, 21230 Sinj, OIB:03210055420 (u nastavku ,Grad Sinj*) koji
zastupa gradonatelnik Miro Bulj,

sklopili su sljedeti

Dodatak I. Ugovora o uredenju medusobnih odnosa

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da su dana 5.5.2023. godine zakljudili Ugovor o uredenju
medusobnih odnosa Broj 503/1-2023 (Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.0.), Klasa: 430-01/23-
01/114 Urbroj:2181-8-01-23-2 (Grad Sinj).

Clanak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je zbog poveéanja kolidina prilikom asfaltiranja do3lo i do
poveéanja ukupne cijene Sto je potrebno regulirati ovim Dodatkom Ugovora.

Clanak 3.
Ugovorne strane suglasne su da se &lanak 3.1 osnovnog ugovora mijenja na nadin da isti glasi:

3.1. Grad Sinj izjavljuje da ée u slu€aju da trodkovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta na podrutju grada
Sinja na kojim cestama se izvode radovi s osnova ugovora o radovima: Radovi-na vodoopskrbnom
sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije dravne ceste — Grupa 1 (SLIV PUT PIKETA, SLIV
MODRICI, SLIV PODVORNICE, SLIV BOGDANI, SLIV ROMCI, SLIV JENJICI, SLIV
JADRIJEVICI, KOLEKTOR GC-SK.23.3, GLAVNI KOLEKTORI PODSUSTAVA CENTAR
ISTOK I VODOVOD NA PODRUCJU BARACI, prema skici koja &ini prilog ovog Ugovora), budu
neprihvatljivi ili budu privremeno izuzeti od financiranja putem sredstva za financiranje realizacije
cijelog Projekta osiguranih temeljem sporazuma o financiranju zaklju¥enih izmedu Europske unije i
Republike Hrvatske, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta,
financirati navedene tro¥kove i to u izmosu do maksimalno 579.000,00 €
(petstosedamdesetdevettisuéaeura),

Clanak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi nepromijenjene.



Clanak 5.

U znak prihva¢anja ovog Dodatka Ugovoru stranke istog potpisuju na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Dodatak Ugovoru sastavljen je u 4 (&etiri) izvorna primjerka po dva za svaku ugovornu stranu.

Za Vodovod i odvodnja Cetinske krajine Za Grad Sinj
Direktor Gradonagelnik
Josip Miog Miro Bulj
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